

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 20180311
kteřou uzavřely dne 15. 3. 2018 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: ████████████████████
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. Ing. Michal Zámečník
se sídlem: Lípa 355, 763 11 Lípa
IČ: 87775964, DIČ: CZ78501054573
bankovní spojení: č. účtu: 2267583339/0800
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.3.2018, kterým se mění ustanovení čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku IV. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (cena díla) – nové znění:

Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

Cena dle SOD	72 200 Kč
VCP	9 100 Kč
Cena díla dle dodatku	81 300 Kč

Z toho cena za VCP:

Kotvící a spojovací materiál:	5 000 Kč
Montáž:	4 100 Kč

Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Cena díla bude fakturována jednorázově po předchozím odsouhlasení objednatel.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 26.3.2018

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Ing. Michal Zámečník