

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo č 20171003
kteřou uzavřely dne 31.10.2017 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: [REDAKCE]
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001
zastoupena: Ing. Romanem Horským, ředitelem
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem: 4. Května 353, 755 01 Vsetín
IČ: 25860852, DIČ: CZ25860852
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
zastoupena: Viktorem Sypťákem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

A. Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 10. 2017, kterým se mění ustanovení čl. IV. odst. 1, této Smlouvy. Dále se tímto dodatkem ruší dodatek č. 1 ze dne 10. 11.2 017 v plném znění.

B. Změna článku IV. odst. 1. uzavřené Smlouvy o dílo – nové znění:

1. Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

Cena dle SOD	480.165,96 Kč
VCP	220.265,-- Kč

Cena díla dle dodatku	700.430,96 Kč
------------------------------	----------------------

Ke zrušení Dodatku č. 1 došlo z důvodu změny klimatických podmínek, a tím i místa uložení sedimentu.

Ke změně ceny díla došlo díky většímu množství sedimentu, než bylo odhadnuto rozpočtářem při zpracování položkového rozpočtu. Při kontrolním zaměření geodetem byla potvrzena odchylka měření. Množství sedimentu odpovídá odsouhlasenému množství zjištěnému při odvozu sedimentu auty na místě.

Položkový rozpočet je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Cena díla bude fakturována po předchozím odsouhlasení objednatelem zpravidla v měsíčních intervalech.

C. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

D. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

F. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 10. 3 2018

.....

Za objednatele

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Za zhotovitele

Viktor Sypták, jednatel