

**DODATEK č. 1 smlouvy o dílo č. 2018/0084/RUI ze dne 12.02.2018**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)


**mezi smluvními stranami**

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>MĚSTO ŠUMPERK</b>                                                                                 |
| Sídlo:             | náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk                                                                   |
| IČO:               | 00303461                                                                                             |
| DIČ:               | CZ00303461                                                                                           |
| zastoupený:        |  2. místostarostou |
| bankovní spojení:  |                                                                                                      |
| č. účtu:           |                                                                                                      |

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **DACH SYSTEM s.r.o.**  
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, sp. Zn C15056

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sídlo/místo podnikání: | Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc                                                  |
| IČO:                   | 25367501                                                                             |
| DIČ:                   | CZ25367501                                                                           |
| zastoupený:            |  |
| bankovní spojení:      |                                                                                      |
| č. účtu:               |                                                                                      |

(dále jen „zhotovitel“)

**Čl. I Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřeli dne 12.02.2018 smlouvu o dílo č. 2018/0084/RUI (dále jen „smlouva o dílo“), kterou se zavázal zhotovitel provést pro objednatele dílo „Oprava střechy objektu Armády spásy v areálu Luže Šumperk“.
2. Smluvní strany se dohodly na rozsahu víceprací a méněprací při realizaci zakázky „Oprava střechy objektu Armáda spásy v areálu Luže Šumperk“ v návaznosti na nový soupis prací, který je přílohou tohoto dodatku.

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Vícepráce (bez DPH)                     | 26.636,00 Kč  |
| Méněpráce (bez DPH)                     | 126.636,00 Kč |
| Celková cena vč. dodatku č. 1 (bez DPH) | 713.586,00 Kč |

3. Na základě odst. 2 tohoto článku se v čl. III Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo věta:

„Celková cena díla činí 813.586,- Kč bez DPH.“  
nahrazuje větou:

„Celková cena díla činí 713.586,- Kč bez DPH.“

### Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Šumperka č. 4205/18 ze dne 08.03.2018.


Příloha: soupis prací

V Šumperku dne: 12. 03. 2018



Město Šumperk

2. místostarosta  
objednatel



DACH SYSTEM s.r.o.

zhotovitel

13. 03. 2018

**Soupis skutečně provedených prací 094/2017**  
**Akce: Šumperk, Luže**

| Objednatel:                                        |
|----------------------------------------------------|
| Město Šumperk<br>nám. Míru 364/1<br>787 01 Šumperk |

| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DACH SYSTEM spol. s r.o.<br>Chvalkovická 45, 772 00 Olomouc<br>Kontaktní osoba: Lanča Miroslav<br>Tel: 737 227 284<br>e-mail: lanca@dachsystem.cz<br><a href="http://www.dachsystem.cz">http://www.dachsystem.cz</a> |

**1) Výkaz výměr**

|                |                |     |
|----------------|----------------|-----|
| Plocha střechy | m <sup>2</sup> | 480 |
| Okap           | mb             | 80  |
| Okraje střechy | mb             | 24  |

**2) Cenová specifikace - střecha - var.A (folie mPVC)**

| Střešní plášť                                                           | MJ    | Počet    | Cena/MJ  | Cena/MJ   | Celkem         | Celkem         | Celkem           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------------|----------------|------------------|
|                                                                         |       |          | Mat      | Mtz.      | Mat            | Mtz.           | Mat+mtz.         |
| <b>HROMOSVOD</b>                                                        |       |          |          |           |                |                | <b>55500,00</b>  |
| D+M hromosvodu vč. revize a demontáže                                   | soub. | 1,00     | 0,00     | 55 500,00 |                | 55500,00       | 55500,00         |
| <b>TEPELNÉ IZOLACE</b>                                                  |       |          |          |           |                |                | <b>150354,80</b> |
| Montáž tepelné izolace - spádový kříž                                   | m2    | 480,00   | 0,00     | 82,00     |                | 39360,00       | 39360,00         |
| Dodávka - spádový polystyren EPS 100 S tl. 50-200 mm                    | m3    | 68,64    | 1 435,00 | 0,00      | 98498,40       |                | 98498,40         |
| Přesun hmot                                                             | soub. | 1,00     | 0,00     | 12 496,40 |                | 12496,40       | 12496,40         |
| <b>POVLAKOVÉ KRYTINY</b>                                                |       |          |          |           |                |                | <b>403497,20</b> |
| Penetrace podkladu vč. dodávky ALP                                      | m2    | 480,00   | 0,00     | 45,00     |                | 21600,00       | 21600,00         |
| Sekání betonu                                                           | hod   | 72,00    | 0,00     | 250,00    |                | 18000,00       | 18000,00         |
| Ukládání střešního pláště                                               | m2    | 480,00   | 0,00     | 18,00     |                | 8640,00        | 8640,00          |
| Montáž parozábrany                                                      | m2    | 480,00   | 0,00     | 89,00     |                | 42720,00       | 42720,00         |
| Dodávka - modif. asf. pás                                               | m2    | 552,00   | 124,90   | 0,00      | 68944,80       |                | 68944,80         |
| Montáž separační vrstvy - vodorovně                                     | m2    | 480,00   | 0,00     | 42,00     |                | 20160,00       | 20160,00         |
| Dodávka - geotextilie 300g/m2                                           | m2    | 552,00   | 23,70    | 0,00      | 13082,40       |                | 13082,40         |
| Montáž hydroizolace                                                     | m2    | 480,00   | 0,00     | 99,00     |                | 47520,00       | 47520,00         |
| Dodávka - folie mPVC tl. 1,5 mm - ke kotvení                            | m2    | 552,00   | 145,00   | 0,00      | 80040,00       |                | 80040,00         |
| Dodávka - kotvy do betonu vč. leteckopu                                 | ks    | 2 880,00 | 12,50    | 0,00      | 36000,00       |                | 36000,00         |
| Přesun hmot                                                             | soub. | 1,00     | 0,00     | 15 000,00 |                | 15000,00       | 15000,00         |
| Přesun hmot, odvoz sutí                                                 | soub. | 1,00     | 0,00     | 31 790,00 |                | 31790,00       | 31790,00         |
| <b>KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE</b>                                            |       |          |          |           |                |                | <b>104234,00</b> |
| Demontáž stávajících klempířských prvků                                 | mb    | 164,00   | 0,00     | 32,50     |                | 5330,00        | 5330,00          |
| D+M okapový plech r.š. 330 mm, Viplanyl plech                           | mb    | 80,00    | 108,00   | 120,00    | 15840,00       | 9600,00        | 25440,00         |
| D+M žlab podokapní půlkruhový r.š. 330 mm vč. háků, PE plech            | mb    | 80,00    | 389,00   | 250,00    | 31120,00       | 20000,00       | 51120,00         |
| D+M čelo pro žlab podokapní půlkruhový r.š. 330 mm, PE plech            | ks    | 4,00     | 94,30    | 40,00     | 377,20         | 160,00         | 537,20           |
| D+M podkladní L profil k uchycení záv. láty r.š. 120 mm, Viplanyl plech | mb    | 24,00    | 83,70    | 85,00     | 2008,80        | 2040,00        | 4048,80          |
| D+M závětrná láta r.š. 330 mm, PE plech                                 | mb    | 24,00    | 169,50   | 210,00    | 4068,00        | 5040,00        | 9108,00          |
| Přesun hmot                                                             | soub. | 1,00     | 0,00     | 8 000,00  | 0,00           | 8000,00        | 8000,00          |
| <b>Celkem bez DPH</b>                                                   |       |          |          |           | <b>349 980</b> | <b>363 606</b> | <b>713 586</b>   |

**3) Cenová rekapitulace - střecha**

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| Hromosvod             |  | 55 500,00 Kč         |
| Tepelné izolace       |  | 150 354,80 Kč        |
| Povlakové krytiny     |  | 403 497,20 Kč        |
| Klempířské konstrukce |  | 104 234,00 Kč        |
| <b>Celkem bez DPH</b> |  | <b>713 586,00 Kč</b> |