

SMLOUVA ČÍSLO: D4/098/2017/SUR1

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. „Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech
Libivá a Květín“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.
Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupen: Ing. Svatopluk Novák - ředitel Oblasti Střed
[REDACTED]
oba společně na základě plné moci jednat za zhotovitele
ze dne 3. 1. 2018
IČ: 60838744

2.
Předmět dodatku

1. Dne 22. 05. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech Libivá a Květín“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek, které znesnadňují stavební práce na stavebním objektu cyklostezky v k. ú. Libivá a Květín a z důvodu změny zastupující osoby zhotovitele.
Dle zápisů ve stavebním deníku nebylo možné od 01. 03. 2018 pokračovat v provádění díla z důvodu arktických teplot střídaných krátkým oteplením doprovázeným dešťovými srážkami.
3. Objednatel v souvislosti s výše uvedeným a na základě žádosti o změnu termínu dokončení stavby ze dne 16. 03. 2018 doručené Zhotovitelem Objednateli (viz. Příloha č. 1 dodatku č. 4 smlouvy o dílo) rozhodl o změně/doplnění článku III., odst. 1 smlouvy o dílo takto:

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupen: Ing. Svatopluk Novák - ředitel Oblasti Střed
Ing. Klára Kalábová - ekonom Oblasti Střed
oba společně na základě plné moci jednat za zhotovitele
ze dne 3. 1. 2018
IČ: 60838744

III. Nový termín plnění

Termín zahájení předmětu plnění:	06. 06. 2017
Doba provádění díla:	max.30 kalendářních dnů
Termín ukončení díla:	do 30. 04. 2018
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do 14 dní od ukončení prací
Počátek běhu záruční lhůty celého díla:	ihned po předání a převzetí díla

3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno na zasedání rady města dne 19. 03. 2018 usnesením č. 2267/113/RM/2018.
4. Tento dodatek č. 4 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

29 -03- 2018

V Mohelnici dne


za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

V Olomouci dne 27.03.2018


za zhotovitele


Přílohy:

- příloha č. 1 – žádost zhotovitele o prodloužení termínu
- příloha č. 2 – plná moc

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(81)

STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD MORAVA
Dir.TE
OBLAST STŘED
Blanická 12
787 24 ŠUMPERK / ČR

DIČ : CZ60838744
IČ : 60838744
Tel: 724347994
Fax : ++420 583 215 439
www.strabag.cz

STRABAG

Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba
U Brány 916/2
789 05 Mohelnice
Česká republika

Vyřizuje/linka: [REDACTED]

V Šumperku dne: 16.03.2017

Věc: Žádost o změnu termínu dokončení stavby.

Žádáme Vás tímto o změnu dílčích termínů dokončení stavby „**Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech Libivá a Květín**“ dle SOD 841/SATC/071/2017 dle článku III. výše uvedené smlouvy o dílo.

Teploty pod bodem mrazu, střídané krátkými otepleními s dešťovými srážkami neumožňují provádět stavební práce tak, aby odpovídaly platným ČSN a TKP.

S ohledem na výše uvedené důvody, žádáme o změnu termínu dokončení stavby a to do 11. 05. 2018.

Navrhujeme proto sjednání dodatku ke stávající SoD.

S pozdravem

STRABAG

STRABAG a.s.
odštepň závod Morava, oblast Střed
Holická 29, 771 49 Olomouc
(17)

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
 IČO : 608 38 744
 se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 zastoupená : Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
 Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c ň u j e

Ing. Bohuslava Rychteckého, nar. 4.8.1959, bytem Dobšice, Znojemská 224, vedoucího OTÚ
 Ing. Svatopluka Nováka, nar. 5.2.1963, bytem Nový Jičín-Loučka, Císařská 102, ředitele oblasti STŘED
 Ing. Kláru Kalábovou, nar. 6.9.1974, bytem Skrbeň, V Oleškách 333/11, ekonoma oblasti STŘED
 Ing. Viktora Superatu, nar. 12.3.1978, bytem Olomouc, Lazecká 34, vedoucího PJ VELKÁ BYSTRICE
 Ing. Tomáše Chromčíka, nar. 12.4.1984, bytem Přerov, tř. 17. listopadu 802/5, vedoucího PJ PROSTĚJOV
 Ing. Jana Vavříka, nar. 8.5.1979, bytem Olomouc, Novosadský dvůr 8, vedoucího PJ PŘEROV
 Ing. Petra Lyko, nar. 1.2.1965, bytem Ostrava-Poruba, Alžírská 1514/7, vedoucího PJ MOSTY
 Vladimíra Marečka, nar. 20.5.1967, bytem Horní Město 12, vedoucího PJ ŠUMPERK
 Ing. Vítězslava Bujnocha, nar. 8.4.1978, bytem Ostrava-Svinov, Elektrárenská 5617/3, vedoucího OTÚ
 oblasti STŘED
 Ing. Tomáše Hrbáčka, nar. 10.5.1967, bytem Petrovice u Karviné, Petrovice 224, contract management

(dále společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne 03.01.2018

.....

.....

předseda představenstva
STRABAG a.s.

.....

člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

.....