

Příloha č.4

Harmonogram plnění předmětu smlouvy

etapa	předmět plnění	termín plnění
I. etapa	zemní práce, základy , svislé a kompletní konstrukce	do 30.4.2018
II. etapa	dodávka a montáž podzemních kontejnerů	do 31.5.2018
III. etapa	komunikace, dodávka kontejnerů a nádob, dokončovací práce	do 27.6.2018