

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-937/2018**

Čl. I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

**Společnost „Odstranění důlní škody na přejezdu P8290“,
kde je vedoucí společník**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Bc. Jiřím SVOBODOU, MBA, generálním ředitelem

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

(dále jen „SŽDC“)

a společník:

Advanced World Transport a.s.

Sídlo: Ostrava – Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62

zastoupen: Arkadiuszem OLEWNIKEM, předsedou představenstva
Bohumilem BONCZEKEM, místopředsedou představenstva

IČO: 47675977

DIČ: CZ47675977

zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 767

(dále jen „AWT“)

a společník

OKD, a.s.

Sídlo: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

zastoupen: Mgr. Janem SOLICHEM, předsedou představenstva
Ing. Antonínem KLIMŠOU, MBA, členem představenstva
Ing. Michalem KUČOU, členem představenstva

IČO: 268 63 154(83)

DIČ: CZ26863154

Bankovní spojení:

č. účtu:

Garant za věcné plnění smlouvy:

zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2900

(dále jen „OKD“)

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor pro oba úseky silnice II/475 a účelové komunikace OKD (SO 02.1 a SO 02.2):

na straně jedné (*dále také jen „objednatel“*)

1.2. **Zhotovitel:**

společnost s názvem „**LOUKA**“

Správce společnosti: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612

DIČ: CZ45309612

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383

zastoupen: Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

a

společník: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupen: Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva

Ing. Erika Kohoutová, členem představenstva

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupení ve věcech technických:

a

společník: **TRAMO RAIL, a.s.**

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

zastoupen: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

IČO: 25369610

DIČ: CZ25369610

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1614

Zastoupení ve věcech technických:

a

společník: **Signalservis, a.s.**

se sídlem: Praha 10 - Záběhlice, Žirovnická 3146/2, PSČ 10600

zastoupen: Ing. Petrem Faltusem – členem představenstva

Petrem Šmídem – členem představenstva

IČO: 28381670

DIČ: CZ28381670

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14223

Zastoupení ve věcech technických:

Korespondenční adresa společnosti „**LOUKA**“:

Správce společnosti: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto
smlouvu o dílo

- 1.3. Tato smlouva o dílo (*dále také jen „smlouva“*) se řídí českým právem, zejména potom občanským zákoníkem, Obchodními podmínkami na realizaci staveb drah - Směrnice Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (*dále jen „obchodní podmínky“*) a na obchodní podmínky navazujícími Technickými podmínkami na realizaci staveb a údržby drah, v platném znění. Dále se řídí Technickými podmínkami na realizaci pozemních komunikací.

Čl. II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1. Název díla: **„Odstranění důlní škody opravou přejezdu P8290 v km 328,670 trati Louky nad Olší – Karviná“**
- 2.2. Místo provedení díla: přejezd P8290 v km 328,670 a úsek tratě Louky nad Olší - Karviná
- 2.3. Dílo bude zhotoveno zejm. v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací podmínky
 - b) Nabídka zhotovitele doručena dne 21.2.2018 (*dále jen „nabídka zhotovitele“*)
 - c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (*dále jen „TKP“*)
 - d) České technické normy a interní předpisy objednatele (vedoucího účastníka společnosti - SŽDC) vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb státních drah, Technických podmínkách na realizaci stavby a Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této smlouvy
- 2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických podmínek uvedených v TKP a zadávací dokumentace na realizaci stavby bez výhrad souhlasí.
- V případě, že zadávací dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně od TKP, platí ustanovení zadávací dokumentace.
- 2.5. V případě rozporu smlouvy s obsahem jejích příloh nebo dokumentů uvedených v této smlouvě má vždy přednost ustanovení této smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

Čl. III. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce na přejezdu P8290 v km 328,670 trati Louky nad Olší – Karviná, spočívající v provádění opravných prací na objektech PS 01 Zabezpečovací zařízení, SO 01 Železniční svršek a spodek, SO 01.1 Konstrukce železničního přejezdu, SO 02 Navazující silniční komunikace, SO 03 Úprava trakčního vedení, SO 04 Silnoproudá zařízení a SO 05 Úprava kamerového systému, Přeložka sdělovacích kabelů ČD Telematika, a to v souladu s projektovou dokumentací, technickou specifikací, v rozsahu nabídky zhotovitele a v souladu s touto smlouvou (*dále také jen „dílo“*).
- 3.2. S ohledem na shora uvedené bere zhotovitel na vědomí, že stavební práce budou prováděny na majetku (stavebních objektech) více vlastníků či osob s právem či příslušností hospodařit se svěřeným majetkem.

Součástí díla je dále:

- a) Zajištění geodetických prací pro vytýčení správné nové nivelety komunikace v návaznosti na průběh poklesů terénu v mezičase od dokončení projektové dokumentace do doby zahájení stavebních prací,
- b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů,
- c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu,
- d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), bude-li potřebné,
- e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, bude-li potřebné,
- f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, skutečného provedení prací a geometrických plánů pro dělení parcel ke všem smlouvám pro majetkoprávní vypořádání pozemků, základní rozsah je dán záborovým elaborátem,
- g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- h) likvidace odpadu, jeho uložení na skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
- i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce v rámci závěrečné zprávy (všechny doklady ve 3 vyhotoveních),
- j) zpracování dokumentace skutečného provedení prací a fotodokumentace z průběhu prací v rámci závěrečné zprávy,
- k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas/rozhodnutí nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
- l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, bude-li potřebné,
- m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, provedení průkazní zkoušky ke stanovení přesného poměru přísad recyklované směsi,
- n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, zabezpečení smluvních vztahů (nájem) na dočasně zabraných pozemcích,
- p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, bude-li potřebné,
- q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné,

- r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - s) zajištění úpravy zařízení cizích správců umístěných v komunikaci s těmito správci,
 - t) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- 3.3. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými normami zavazuje k provedení díla s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané době a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací stavby, odborně ji posoudil a neshledal na ní žádné nedostatky bránící provedení díla. Smluvní strany si ujednaly, že zhotovitel provede všechny práce a činnosti, které jsou nezbytné k řádnému provedení kompletního funkčního díla. Případné rozšíření předmětu díla, bude řešeno podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a interní směrnice objednatele (vedoucího účastníka společnosti). Veškeré rozšíření (vícepráce) či zúžení (méněpráce) předmětu díla musí být vždy předem písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to jak zápisem ve stavebním deníku, tak formou písemného dodatku k této smlouvě. Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v nabídce, nebudou-li požadované položky v nabídce obsaženy, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran.
- 3.5. Pokud se v průběhu provádění díla zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel při uzavírání smlouvy nevěděl a nemohl je zjistit ani při vynaložení odborné péče, a které podstatně ztíží nebo znemožní dosažení v této smlouvě dohodnutého výsledku, je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu objednateli (vedoucímu účastníku společnosti) a navrhnout mu změnu řešení díla. Objednatel se vyjádří k návrhu změny do 3 pracovních dnů. Nedojde-li k dohodě o změně řešení a zhotovitel nemůže z toho důvodu ve zhotovování díla pokračovat je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
- 3.6. Pokud bylo provádění díla přerušeno v souladu s odst. 3.5., potom se o dobu, po kterou se v důsledku přerušování díla nezbytně zdrželo provádění díla, posunuje doba plnění díla. Podkladem bude zápis ve stavebním deníku, který je zároveň podkladem pro vystavení dodatku ke smlouvě.

Čl. IV. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: **po nabytí účinnosti smlouvy**
- 4.2. Ukončení prací: 31.08.2018 – ukončení prací, jejichž provedení je nezbytné pro ukončení uzávěry pozemní komunikace a přejezdu P8290
30.11.2018 – ukončení ostatních stavebních prací
30.06.2019 – předání DSP včetně geometrických plánů

Čl. V. Cena za dílo

- 5.1. Cena za dílo v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovena na základě dohody a je chápána jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena je cenou maximální, kterou lze změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

Cena za dílo je **95 496 836,00 Kč bez DPH.**

Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše

přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této smlouvy poskytnout a že zahrnují veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související s provedením díla, včetně nákladů na zpracování všech případných dokumentů týkajících se díla; dále zhotovitel prohlašuje, že zohlednil a ocenil v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací veškeré práce, dodávky a služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla, a že v rámci ocenění každé položky zahrnul i cenu veškerých prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce.

- 5.2. Vzhledem k předmětu díla a jeho zařazení dle Klasifikace produkce CZ-CPA pod kód 42.12.20, bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Objednatel prohlašuje, že v rozsahu ceny za dílo vyplývající z čl. V. odst. 5.1 této smlouvy je zajištěno finanční krytí.

Čl. VI. Platební podmínky

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že Objednatel bude hradit cenu díla postupně formou dílčího měsíčního plnění. Dílčím měsíčním plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni příslušného měsíce.
- 6.2. Dílčí měsíční plnění bude odsouhlaseno zástupcem zhotovitele a technickým dozorem toho společníka, případně Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací (dále jen SSMSK), na jehož majetku, nebo na majetku, s nímž má právo hospodařit, byly práce prováděny (dále jen „zástupce na straně objednatele“), a to v soupisu provedených prací. Zástupce na straně objednatele nese ve vztahu k ostatním společníkům odpovědnost za to, že soupis provedených prací obsahuje pouze práce, které byly řádně na základě smlouvy provedeny a pouze v tom množství, ve kterém byly skutečně provedeny.
- 6.3. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel zjišťovací protokol, který předloží společníkovi OKD k odsouhlasení; společník OKD se zavazuje zjišťovací protokol odsouhlasit, nebo sdělit zhotoviteli konkrétní výhrady k němu do 5 (pěti) pracovních dnů od předložení.
- 6.4. Na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného ze strany společníka OKD je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu; přílohou faktury je zjišťovací protokol. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny. Faktura je splatná ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od jejího vystavení, a to převodním příkazem na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 (pěti) dnů od jejího vystavení, v případě nedodržení této lhůty se splatnost faktury prodlužuje o dobu prodlení s jejím doručením, po tuto dobu není objednatel v prodlení se zaplacením.
- 6.5. Objednatel, a to konkrétně společník OKD, je oprávněn ponechat si z každé měsíční fakturované částky ve výši bez DPH 5% jako pozastávku. Pozastávku vyplatí společník OKD zhotoviteli poté, co dojde ke konečnému předání a převzetí všech stavebních prací a zároveň po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, pokud se smluvní strany dohodnou na předání díla s drobnými vadami nebránícími jeho řádnému užívání. Pozastávka bude zaplacena převodním příkazem na účet zhotovitele ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel společníkovi OKD předloží zápis potvrzující odstranění veškerých vad a nedodělků, podepsaný za objednatele tím účastníkem, jehož majetku nebo majetku, s nímž má právo hospodařit, se vady nebo nedodělky týkaly.
- 6.6. Pokud zhotovitel neodstraní zjištěné vady a nedodělky dle odst. 6.5 ani v dodatečné lhůtě,

objednatel k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn nechat vady a nedodělky odstranit jinou odborně způsobilou osobou, a na úhradu odměny za práce provedené touto osobou použít pozastávku. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy.

- 6.7. Faktury s náležitostmi daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.), budou vystavovány na společníka:

OKD, a.s.

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

a zasílány na korespondenční adresu:

OKD, a.s.

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

a musí obsahovat následující údaje:

- číslo smlouvy dle registru smluv OKD,
 - jméno garanta smlouvy za OKD, a.s.,
 - označení faktury, den vystavení, den splatnosti,
 - název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele a objednatele; v označení objednatele je nutno uvést číselné označení účetního okruhu, který je uveden v závorce za IČ objednatele,
 - předmět plnění,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno (musí být shodné s údaji uvedenými ve smlouvě),
 - fakturovanou částku.
- 6.8. Zhotovitel bere na vědomí, že společník OKD, a.s. je na základě samostatných smluv uzavřených s vedoucím společníkem, společníkem a se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací plátcem veškerých stavebních prací a prací směřujících k majetkoprávnímu vypořádání stavby prováděných v rámci akce „Odstranění důlní škody opravou přejezdu P8290 v km 328,670 trati Louky nad Olší – Karviná“. Jedná se o stavební práce, jejichž provedení si vyžádala důlní činnost OKD a k jejichž úhradě je OKD dle horního zákona povinna.
- 6.9. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 6.10. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.

Čl. VII.

Podmínky provedení díla

- 7.1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště v termínu do zahájení prací. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran a osobou oprávněnou jednat v této věci za SSMSK. Prodlení s předáním staveniště, dojde-li

k němu z důvodů na straně objednatele, posouvá o stejnou dobu termín pro ukončení prací dle čl. IV. této smlouvy.

- 7.2. Zařízení staveniště zajišťuje a zabezpečuje zhotovitel tak, aby byl zamezen přístup cizím osobám po celou dobu provádění prací.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, na vlastní náklady odstraní odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, zabezpečí provedení úklidu po skončení prací. Zhotovitel je původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, a je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti nakládání s odpady a dále v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a osob oprávněných ke vstupu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit nezbytná školení vlastních zaměstnanců. Bezpečnost a ochrana zdraví se řídí obecně platnými předpisy.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické a právnické osoby, které se budou podílet na provádění díla, dodržovaly znění předpisu SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění (zveřejněno na webu objednatele). Zhotovitel se zavazuje před započítím s prováděním díla prokazatelně seznámit s aktuálním zněním tohoto předpisu své zaměstnance a zaměstnance svých podzhotovitelů, kteří se budou podílet na provádění díla.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku.
- 7.7. Porušení smluvní povinnosti zakládá odpovědnost zhotovitele za vzniklou újmu, a to i nemajetkovou. V ostatním se postupuje podle platné právní úpravy odpovědnosti za majetkovou a nemajetkovou újmu.
- 7.8. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu a úklid staveniště. Ke dni dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat technický dozor objednatele (dle příslušných SO a PS) ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před jejich provedením, a to zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Pokud se technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. O prověření zakrývajících nebo nepřístupných prací bude pořízen protokol. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto konstrukcí, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele, za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že práce byly řádně provedeny.
- 7.10. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník (typ pro SŽDC, s.o., který si zhotovitel zajistí u TÚDC, nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle předlohy na webu TÚDC: http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
- 7.11. Vyjádření o existenci inženýrských sítí zajistí objednatel. Vytýčení zajistí zhotovitel.
- 7.12. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po celou

dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou účinnou kontrolu provádění veškerých prací.

- 7.13. Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla mimo průjezdný průřez kolejí a o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v blízkosti průjezdného průřezu kolejí na dráze. Plocha k odstavení vozidel bude určena při předání staveniště.
- 7.14. Zhotovitel je povinen si zajistit vlastními prostředky dopravu materiálu do místa provádění díla. V případě, že toto není schopen zajistit vlastními kapacitami, je možno si tuto činnost zajistit za úplatu u objednatele formou objednávky, přičemž provedené výkony budou objednatelem fakturovány dle jeho aktuálního ceníku.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení „Základních podmínek pro činnost dodavatelů při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb na základě smluvních závazků vůči Správě železniční dopravní cesty, státní organizace – OŘ Ostrava na pozemcích a v objektech v obvodu působnosti objednatele“, dále jen základní podmínky pro činnost dodavatelů, stanovené a vydané objednatelem jako Opatření ředitele Oblastního ředitelství Ostrava č. 21/2015. Tyto jsou přílohou zadávací dokumentace.
- 7.16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení ČSN 73 6360-1,-2 „Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1 a 2“, Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah.
- 7.17. Zaměstnanci zhotovitele, resp. třetí osoby, které jsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem, v rámci výkonu činnosti, která je předmětem této smlouvy, jsou povinni dodržovat zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů či aplikace jiných omamných a psychotropních látek (společně též jako „návykové látky“) při provádění díla a zákaz nastupovat pod jejich vlivem na pracovní směnu.

Objednatel je oprávněn, prostřednictvím oprávněného zaměstnance vedoucího společníka, provádět u všech osob, které zhotovitel používá k provádění díla kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, a to v případech uvedených ve směrnici ŠZDC č. 120, která upravuje dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, s jejímž zněním byl zhotovitel seznámen

Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem.

Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost jiných návykových látek.

Kontrola bude prováděna dle příslušných ustanovení směrnice ŠZDC č. 120, která upravuje dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek.

Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, e-mailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel.

V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty ŠZDC“. Totéž platí, pokud se dotčená osoba odmítne podrobit kontrole.

Doplňující podmínky provedení stavby SO 02 Silnice II/475:

- 7.18. Zajištění zpracování výrobní dokumentace na náklady zhotovitele, pokud vyvstane v průběhu realizace díla taková nutnost.
- 7.19. Provedení díla v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla, pro provedení díla budou závazné všechny platné TP a normy ČSN.
- 7.20. Průběžně budou prováděny veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 7.21. Provedení veškerých činností a úkonů souvisejících s provedením díla, nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
- 7.22. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon namátkového dozoru správce silnice případně autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, které veškeré dozory vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
- 7.23. Osoba vykonávající extévní technický dozor pro SO 02 bude odsouhlasovat dodržení kvalitativních a kvantitativních vlastností díla, dodržování projektové dokumentace, dodržování jakosti použitých materiálů a technologické kázně a odsouhlasovat soupis provedených prací.
- 7.24. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. (Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli).
- 7.25. Zhotovitel povede pro objekt SO 02 Silnice II/475 samostatný stavební deník.
- 7.26. Zhotovitel je povinen, zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla, respektive do podpisu předávacího protokolu, pokud tak neučiní, bude o dny prodlení navýšen poplatek za zvláštní užívání silnice, která je uzavřena na pevnou realizační dobu.

Čl. VIII.

Způsob provedení díla, předání a převzetí provedeného díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích součástí a příloh.
- 8.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci díla.
- 8.3. Zhotovitel provede dílo osobně, anebo jej nechá provést pod svým osobním vedením. Tím nejsou dotčena ustanovení bodu 8.4. tohoto článku smlouvy a článku 6 obchodních podmínek o účasti podzhotovitelů na realizaci díla.
- 8.4. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou, jakožto svým podzhotovitelem. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za činnost a dodávky podzhotovitele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytované záruky a nároků z nich plynoucích.
- 8.5. Technický dozor každého z účastníků smlouvy na straně objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to ve vztahu k té části díla, která se týká jeho majetku nebo majetku, s nímž má příslušnost hospodařit. Zjistí-li technický dozor objednatele, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní

ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel rovněž oprávněn, aniž by se dostal do prodlení s plněním svých závazků, pozastavit veškeré platby zhotoviteli, tj. nehradit splatné pohledávky zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy.

- 8.6. Technický dozor každého z účastníků smlouvy na straně objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na straně, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.
- 8.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením a protokolárním předáním v místě provádění díla; dílo se považuje za řádně dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjištělné vady a nedodělky, je-li provedeno v požadované kvalitě a je-li schopno plnit požadovanou funkci. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla a staveniště zhotovitelem a jejich převzetí technickým dozorem každého z účastníků smlouvy na straně objednatele. Předání a převzetí díla bude potvrzeno zápisem ve stavebním deníku a dále v předávacím protokolu.
- 8.8. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel každého z účastníků smlouvy na straně objednatele tři dny před tímto jeho předáním a převzetím v místě plnění. Každý z účastníků smlouvy na straně objednatele je povinen se na toto předání díla dostavit a dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou odpovědnou osobou.
- 8.9. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepiší smluvní strany protokol, v jehož závěru každý z účastníků smlouvy na straně objednatele (dále jen objednatel) uvede, zda dílo, resp. jeho dílčí části, přijímá; v případě nepřevzetí uvede důvod. Objednatel není povinen dílo, resp. jeho dílčí části, převzít, jestliže dílo vykazuje vady či nedodělky; jedná-li se však o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel povinen tyto uvést ve stavebním deníku a protokolu o předání a převzetí díla. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude dohoda o způsobu odstranění vad a nedodělků s určením termínů; pokud nebude termín pro odstranění vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného odkladu.
- 8.10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho částí přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho dílčích částí.

Čl. IX.

Smluvní pokuty

- 9.1. Smluvní strany si sjednávají pro případ porušení některé jednotlivé povinnosti tyto smluvní pokuty:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění bez DPH za každý započatý den prodlení;
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za každou záruční vadu neodstraněnou v dohodnutém termínu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení až do dne

odstranění vady;

- c) zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však 5.000,- Kč;
- d) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ, kdy odřekne předem projednanou výluku nebo změni termín předem objednané výluky;
- e) zhotovitel je povinen uhradit objednateli sankce, které v případě porušení jeho povinností jako provozovatele dráhy, mu budou účtovány dopravcem.

9.2. Další případy zajištění závazků smluvní pokutou jsou uvedeny v čl. 13 obchodních podmínek.

Čl. X.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

- 10.1. Vadně provedené dílo, resp. jeho dílčí části, není objednatel, resp. technický dozor objednatele, povinen převzít dle čl. VIII, bod 8.9.
- 10.2. Záruka a záruka za jakost se řídí příslušnými ustanoveními obchodních podmínek.
- 10.3. Záruka za jakost se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, na běžné opotřebení provozem a na vady vzniklé poškozením z důvodu vyšší moci.
- 10.4. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka za jakost, se zhotovitel zavazuje zahájit práce na odstranění těchto vad:
 - a) do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele a tyto závady bezplatně odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu podle této smlouvy, je objednatel oprávněn sám tyto vady odstranit, a to na náklady zhotovitele.
 - b) do 48 hodin ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele u vad, které by přímo ohrozily bezpečnost a provoz (užívání) díla.

Uplatněním tohoto ujednání není dotčeno ujednání v čl. VIII. bodu 8.8. této smlouvy.

Doplňující ustanovení pro záruku za jakost pro objekt SO 02 Silnice II/475

- 10.5. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební práce a dodávky, 48 měsíců na živičné práce a dodávky, 60 měsíců na ostatní práce. Pro vodorovné dopravní značení poskytne zhotovitel záruku minimálně 18 měsíců na barvu.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti.
- 10.8. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

- 10.9. Jakost díla – Dodržení požadovaných parametrů zhotovitelem a dodržení MD SJ-PK, TP a TKP uvedených v ZD. Zhotovitel předloží před zahájením stavby Plán jakosti – jehož součástí je ke schválení objednateli kontrolní a zkušební plán (KZP). Souhrn záznamů jakosti během stavby jsou pak součástí souhrnné zprávy, předložené k přejímacímu řízení.

XI.

Pojištění zhotovitele

- 11.1. Po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy včetně záruční doby, bude zhotovitel povinen se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu (z provozní činnosti) na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno s limitem plnění nejméně ve výši 100.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat deklarované pojištění odpovědnosti za škodu způsobené objednateli po celou dobu trvání jeho odpovědnosti za vady díla.
- 11.2. Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkající se odpovědnosti, bude zhotovitel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří rozsah krytí takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat.

Čl. XII.

Ostatní a závěrečná ujednání

- 12.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této smlouvy řeší soudy České republiky.
- 12.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně obchodních podmínek ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.
- 12.3. Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran podepsanou oprávněnými zástupci smluvních stran. Návrh dohody musí být písemný, může v něm být uveden důvod ukončení smlouvy a musí být prokazatelně doručen druhé smluvní straně. Smlouvu lze ukončit i odstoupením od této smlouvy dle obchodních podmínek.
- 12.4. Jakékoli změny či ujednání týkající se této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné písemnosti obsahující projevy smluvních stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není možné dodatečně měnit ústní formou.
- V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, uvedených v záhlaví smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu pověřenou k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou datovou schránku).
- 12.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 12.6. Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní zvyklost mezi smluvními stranami.
- 12.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči

objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovy jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.

12.8. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.

12.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Přílohy: č.1: Formulář pro sestavení nabídky zhotovitele spolu se souhrnem stavebních prací, který tvoří součást nabídky zhotovitele

V Praze dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Ondřej FUCHS
místopředseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Bc. Jiří SVOBODA, MBA
generální ředitel
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Jiří TESAR
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Martin BOROVIKA
předseda představenstva
EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. Erika KOHOUTOVÁ
člen představenstva
EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. Jiří SLEPIČKA
předseda představenstva
TRAMO RAIL, a.s.

.....
Petr ŠMÍD
člen představenstva
Signalservis, a.s.

.....
Petr FALTUS
člen představenstva
Signalservis, a.s.

F o r m u l á ř
pro sestavení nabídky

Obchodní firma, sídlo dodavatele: společnost „LOUKA“, správce společnosti: **S u b t e r r a a.s.**

Sídlo Společnosti je na adrese: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

Společníci: **EUROVIA CS a.s.**, Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 45274924, **TRAMO RAIL, a.s.**, Železniční 547/4, 772 00 Olomouc, Česká republika, IČ: 25369610, **Signalservis, a.s.**, Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 28381670
IČO: 453 09 612

DIČ: CZ45309612

Bankovní spojení:

Telefon

Fax: -

E-mail:

Adresa zadávacího místa:

Nabídka na dodávku stavby:

**„Odstranění důlní škody opravou přejezdu P8290
v km 328,670 trati Louky nad Olší - Karviná“**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Místo: Tišnov

Datum: 20.2.2018

N a b í d k a

1. Po prostudování předaných zadávacích podkladů:

1. Výzva k podání nabídky
2. Technická zpráva a projekt stavby
3. Formulář pro sestavení nabídky
4. Výkaz výměr
5. Návrh smlouvy
6. Obchodní podmínky na realizaci staveb drah (SŽDC, s. o.)
7. Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah (SŽDC, s. o. – OŘ Ostrava)
8. Pokyn generálního ředitele č. 17/2013 - Hospodárné využívání výlukových časů při opravných a údržbových pracích na železničních drahách ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
9. Základní podmínky pro činnost dodavatelů – Opatření ředitele Oblastního ředitelství Ostrava č. 21/2015
10. Povinnosti Cizích právních subjektů při napěťových výlukách TV a činnostech na zařízeních OŘ – Opatření ředitele č. 29/2012
11. Směrnice SŽDC č. 120/2017 – „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“

kteří uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, nabízíme realizaci stavby **„Odstranění důlní škody opravou přejezdu P8290 v km 328,670 trati Louky nad Olší - Karviná“** za tuto nabídkovou cenu zpracovanou dle výkazů výměr (příloha č. 2 nabídky):

Celková nabídková cena bez DPH : 95 496 836,00 Kč

2. Dílo provedeme v rozsahu, který je stanoven zadávacími podklady (viz. bod číslo 1). Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací podklady jsou závazným podkladem pro uzavření smlouvy o dílo.

3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto:

Zahájení stavby: 15.3.2018
Ukončení stavby: 16.9.2018

4. Záruční doby na zhotovené dílo nabízíme:

v souladu se SOD a VOP

5. Nabízíme zadavateli tato zvýhodnění:

--/--

6. Vlastními kapacitami provedeme 73,21 % díla.

7. Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob – podnikatelů, jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část díla (poddodavatelé). Zároveň uvádíme konkrétní SO a činnosti, které budou tito poddodavatelé zajišťovat. Pozn. Týká se všech poddodavatelů, tj. včetně těch, kterými bude dodavatel prokazovat kvalifikaci a způsobilost (v takovém případě uvést i konkrétní kvalifikaci a způsobilost dle výzvy). Část plnění poddodavatele/ů musí být rovněž doložena výpočtem:

TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, IČO: 25508571 – SO 01.1b, SO 01b – 14,64 %

Advanced World Transport a.s., Hornopolská 3314/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 47675977 – SO 01.1a, SO 01a, SO 01c – 12,15 %

8. Prohlašujeme, že na staveništi **budou / nebudou*** (**nehodící se škrtněte*) působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za zhotovitele stavby se přitom považuje jakákoliv právnická nebo fyzická osoba podílející se na realizaci stavby, tedy i případní poddodavatelé.

Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby **bude / nebude*** (**nehodící se škrtněte*) celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a **bude / nebude*** (**nehodící se škrtněte*) na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude 186 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti.

Při výkonu prací a činností bude na nich pracovat současně maximálně 30 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den,

Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby **přesáhne / nepřesáhne*** (**nehodící se škrtněte*) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla předpokládáme v délce 5580 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Pokud bude naše nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s námi uzavřena smlouva o dílo, zavazujeme se k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterého v případě potřeby určí a smluvně zajistí zadavatel, a to po celou dobu realizace díla. V takovém případě zároveň smluvně zavážeme k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny právnické a fyzické osoby – podnikatele, kteří budou námi pověřeni prováděním díla nebo jeho části. Rovněž tak se zavazujeme zajistit, aby k součinnosti s koordinátorem BOZP byly po celou dobu realizace díla zavázány i jiné právnické nebo fyzické osoby – podnikatelé, kteří budou pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z našich poddodavatelů.

Profesní způsobilost, technickou a ekonomickou kvalifikaci výše uvedených poddodavatelů jsme ověřili a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti a kvalifikaci se zavazujeme předložit v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky nebo na požádání zadavatele. Smlouvy s poddodavateli, které budou zadavatelem uznány, včas uzavřeme.

9. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské soutěže mohou mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání zakázky a úhradu vzniklé škody zadavateli.

10. V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena smlouva o dílo, akceptujeme podmínku zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky.

11. Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě.

12. Jednat a podepisovat za nás je oprávněn: Ing. Tibor Trnovszký

v postavení: výrobní náměstek divize 3

13. Proti vzniku škod z provádění díla jsme pojištěni do výše

- Pojistnou smlouvou č.
- Jiným způsobem
- Doklady o pojištění přikládáme v příloze č. 1

14. Součástí nabídky bude CD, které bude obsahovat:

- Úplný sken nabídky dodavatele, včetně číslování stran
- Doplněný návrh smlouvy v otevřené formě *.doc
- Oceněný výkaz výměr v otevřené formě *.xls
- Vyplněný formulář pro sestavení nabídky v otevřené formě *.word

15. Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které podpisem této nabídky přijímáme.

Ing. Tibor Trnovszký
výrobní náměstek divize 3 S u b t e r r a a.s.

razítko