

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Příspěvková organizace
Chebská 282
356 01 Sokolov

21. března 2018

Akce : Oprava lávky na cyklostezce v Mostově SOD 706/ODO/2017
Věc : ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ

Dobrý den

žádáme o další prodloužení termínu dokončení stavby „Oprava lávky na cyklostezce v Mostově“ z důvodů stále setrvávajících nevhodných denních a nočních teplot. Vybraný nátěrový systém potřebuje minimálně, aby teplota vzduchu jak v denních, tak i v nočních hodinách byla okolo 0 C.

Pro uvedenou skutečnost žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby k **16.4.2018**.

S přátelským pozdravem LEMONTA s.ro.