



Dodatek č. 1



Ke smlouvě o dílo Zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce místní komunikace Nad Klínkem“, uzavřené dne 20. 5. 2015.

Město Ivančice

IČ: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen *objednatel*)

a

QIM ATELIER s.r.o.

IČ: 29212065
se sídlem: Botanická 19, 602 00 Brno
zastoupené: Ing. Tomáš Imrich
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce místní komunikace Nad Klínkem“ uzavřené dne 20. 5. 2015.

I.

Tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo o vícepráce, které se vyskytly při provádění díla a jsou nezbytné pro jeho provedení. Jedná se o práce vymezené v cenové nabídce víceprací, jež je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací, se celková cena díla zvyšuje o 37 000,- Kč bez DPH.

Cena díla dle SOD bez DPH	48 400,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	37 000,- Kč
<u>Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>85 400,- Kč</u>
DPH 21%	17 934,- Kč
Cena díla vč. DPH	103 334,- Kč

II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Čl. V Cena za dílo odst. 1

Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran ve smyslu Standardů profesních výkonů a souvisejících činností ČKAI, je stanovena nabídkou zhotovitele a je definována jako cena „nejvýše přípustná“ (maximální) ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a zákona č. 134/20016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění v celkové výši **84 400,- Kč bez DPH, DPH 21% 17 934,- Kč, cena včetně DPH 103 334,- Kč.**

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotovení.

V Ivančicích dne: 2. 3. 2018

V Brně dne: ^{28.3}.....: 2018
28.03.2018


Mílan Buček
starosta

Ing. Tomáš Imrich
jednatel

za objednatele

za zhotovitele

Příloha č. 1 Cenová nabídka víceprací zpracovaná zhotovitelem

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 5, bod 15, konané dne 28. 2. 2018.