

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ



OU - Stavební úpravy na Fr. Šrámka část SA - 1 + 2 patro

činnost	týdny roku 2018									
	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	
bourací práce, vyvěšení dveří, otlučení omítek	■	■								
demontáže podlah - odstranění podlahovin		■	■	■						
nové podlahy				■	■	■	■	■		
nová dveřní křídla						■	■	■	■	
ZTI, elektro			■	■	■	■	■	■	■	
nátěry, malby							■	■	■	
vyčištění objektu, závěrečný úklid									■	

zahájení : 15.5.2018

ukončení : 15.7.2018

V Ostravě 16.3.2018

