

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/0835/OPS.DVZ

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Mgr. Jindřiškou Ziat'kovou, vedoucí odboru životního prostředí
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
(dále jen „*objednatel*“)
- 1.2. Zhotovitel:** **HANSA 2, s.r.o.**
se sídlem: Pod Čertovou skalou 848/8, Praha 8, PSČ 180 00
zastoupen: Ing. Radovanem Kaňákem, jednatelem
IČO: 25096702
DIČ: CZ25096702
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 49375
(dále jen „*zhotovitel*“)
(dále společně také „*smluvní strany*“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/0835/OPS.DVZ (č. 70/3224/2017) (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je úprava komunikací v ulicích Janečkova a Šimůnkova, Praha 8 (dále jen „*dílo*“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 1“ (dále jen „*dodatek*“), a to z důvodu rozdělení díla do dvou etap.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude rozdělen do dvou etap, které jsou zhotovovány podle samostatných projektových dokumentací a na základě vlastních stavebních povolení, a to následovně:
1. etapa – Úpravy komunikací v ulici Janečkova (dále jen „*1. etapa*“);
 2. etapa – Rekonstrukce pěších cest v ulici Šimůnkova (dále jen „*2. etapa*“).
- 3.2.** Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
- „Zhotovitel je povinen dokončit a předat části díla následovně:*
- 1. etapa (Janečkova) nejpozději do 25. 4. 2018;*
 - 2. etapa (Šimůnkova) nejpozději do 45 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.“*
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.4. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„Platby budou prováděny měsíčně na základě zhotovitelem předloženého soupisu provedených prací a tomu odpovídajících dílčích faktur. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem. Soupis provedených prací a dodávek bude v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle příloh č. 1 – 2 této smlouvy – Soupisů prací.“

3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 28.3. 2018, č. Usn RMC 0122 /2018

V Praze dne

29.3.2018
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

odbor životního prostředí

Libeň (2)

Mgr. Jindřiška Ziat'ková, vedoucí OŽP

V Praze dne

29.3.2018

HANSA 2, s.r.o.
Praha 8
U skalou
5093762

Ing. Radovan Kaňák, jednatel

Právce rozpočtu: