

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: obec Úherce
zastoupený: starosta obce Vlastimil Blažek
IČ: 00258601
Bankovní spojení: 5424371/0100
zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy: Vlastimil Blažek (starosta obce)
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Vlastimil Blažek (starosta obce)
T: 377931314
M: 724179180
E: uherce.starosta@seznam.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Ing. Jaroslav Suchý**
Adresa: Družstevní 543, Horní Bříza 330 12
Datum narození: 30. 7. 1983
e-mail: jardassuchy@seznam.cz
telefon: 724 757 343
IČ: 01256386
Bank. spojení: 6210
číslo účtu: 670100/2210914061
ČKAIT: 0201990

Zástupce oprávněný jednat
ve věci této smlouvy: Ing. Jaroslav Suchý

Zástupce oprávněný jednat
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Suchý

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely smlouvu o dílo na projekt akce „**PARCELACE ZA BYTOVKAMI, ÚHERCE ZÁPAD**“ v katastrálním území Úherce u Nýřan, kterou se tímto dodatkem č. 1 mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:

1) Prodloužení termínu řádného dokončení a předání díla dle bodu ad (IV. Termín plnění).

Posun termínu je z důvodu náročnosti vypracování PD, vyplývající z návrhu parcelace a z důvodu většího počtu vlastníků dotčených parcel, zejména přítomností státního pozemkového úřadu.

Jedná se o opravu termínu v bodě IV.1.c)

vypracování, projednání a podání žádosti o stavební povolení:	31. 04. 2019
předpokládané vydání stavebního povolení:	31. 07. 2019

2) Rozdělení ceny za vypracování projektové dokumentace (DÚR) i do činnosti za vyhotovení dvou návrhů parcelace - v části SOD "V. Cena díla":

Z důvodu průběžného pokrytí nákladů zhotovitele na vypracování díla:

- Na vyhotovení dvou návrhů parcelace.
- Na provedení geodetických prací.
- Na zajištění vstupních podkladů, spojené se zjištěním existence sítí v dotčeném uzemí, zjištění kapacit IS a přípojných bodů k těmto inženýrským sítím na výše uvedenou akci.

Jedná se o opravu v bodě V.1.

1. Cena předmětu díla specifikovaného v čl. II této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí:

dvě pracovní varianty rozparcelování pozemků včetně orientačního návrhu komunikací. 211.200 Kč

dokumentace pro územní řízení (DÚR) 316.800 Kč

vypracování, projednání a podání žádosti o územní rozhodnutí ~~30.000 Kč~~

celkem DUR vč. žádosti o územní rozhodnutí 558.000 Kč

3) Způsob fakturace s možností rozdělení platby (faktur) do více měsíců - v části SOD "VI. Fakturace":

Změna je z důvodů vnitřní politiky firmy zhotovitele "Ing. Jaroslav Suchý" – rozdělení zisků v souvislosti s náklady na provedení díla rovnoměrně v čase plnění zakázky (výše uvedené akce).

Jedná se o opravu termínu v bodě VI.1.

- 1.1 Cenu za vypracování dvou variant rozparcelování v hodnotě 211.200,- Kč je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním odsouhlasení finální varianty objednatele a všech majitelů dotčených parcel mimo Státního pozemkového úřadu.
- 1.2 Po předání plnění zakázky dle této smlouvy vznikne právo fakturovat ceny díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu projektových dokumentací DÚR vždy po protokolárním předání řádně dokončené příslušné dokumentace (DÚR v hodnotě 316.800,-Kč).
- 1.3 Po předání plnění zakázky dle této smlouvy vznikne právo fakturovat ceny díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat (fakturovat) cenu projektové dokumentace DSP + DPS vždy po protokolárním předání řádně dokončené příslušné dokumentace (DSP+DPS v hodnotě 538.000,-Kč).
- 1.4 Cenu za vypracování, projednání a podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení je zhotovitel oprávněn vyúčtovat po vydání platného rozhodnutí/povolení (ÚR či SP) stavebním úřadem.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech na jedné straně, z nichž jeden bude po podpisu smlouvy objednatelem vrácen zhotoviteli.

V Úhercích dne 15.3.2018

za objednatele



OBEC ÚHERCE
330 23 NÝŘANY

V Horní Bříze dne 20.3.2018

za zhotovitele



PROJEKTY @ INŽENÝRING

Ing. Jaroslav Suchý
Družstevní 543, 330 12 Horní Bříza
IČ: 012 56 386, tel.: 724 757 343
e-mail: jardassuchy@seznam.cz