

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 17000211 uzavřené dne 23. 5. 2017, ve znění Dodatku č. 1, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]

a

Zhotovitel: Cube projekt s.r.o.
se sídlem Lipůvka 399, 679 22 Lipůvka
IČ: 05029520
DIČ: CZ05029520
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 26. 4. 2016 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 93183
zastoupen jednatelem Ing. Martinem Srbou, Ph.D., jednatelem

II. Předmět dodatku

(1) Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XIII. odst. 5 Smlouvy o dílo č. 17000211 uzavřené dne 23. 5. 2017 na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

(2) Mění se čl. II Předmět smlouvy odst. 3 bod 2. v následujícím znění:
„2. Vypracování dokumentace DÚR + DPS + PDPS na: zdravotechniku, vzduchotechniku, sanaci spodní stavby, stavebně-technický průzkum budovy, zajištění porušených nosných konstrukcí objektu a vnitřní stavební úpravy.

(3) Mění se čl. III Termíny zhotovení díla odst. 2 bod 2. v následujícím znění:

„2. Vypracování dokumentace DÚR + DPS + PDPS na: zdravotechniku, vzduchotechniku, sanaci spodní stavby, stavebně-technický průzkum budovy, zajištění porušených nosných konstrukcí objektu a vnitřní stavební úpravy - do jednoho a půl měsíce od uzavření tohoto Dodatku č. 2“

(4) Mění se čl. IV. Cena díla odst. 1 bod 2. v následujícím znění:
„2. Rekonstrukce objektu

DÚR	182 206,02	Kč bez DPH
DSP	255 088,42	Kč bez DPH
PDPS	379 029,63	Kč bez DPH
Celkem	1 081 351	Kč bez DPH


III. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23. 5. 2017 č. 17000211, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena a nemění se.
- (2) Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí Objednatel.
- (5) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Za Objednatele:

V Brně dne

23 -03- 2018




Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne

22 -03- 2018



Ing. Martin Srba, Ph.D.
jednatel