

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1278-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Ohučov**, uzavřený mezi smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**  
IČ: **01312774**

### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky, ve věcech technických**  
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Telefon:  
fax:  
e-mail

a

### 1.2 Zhotovitel:

**GEO Hrubý spol.s.r.o.,**  
Adresa: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Zdeněk Hrubým, jednatelem společnosti**  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý**  
V technických: záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý**  
IČ **25227751**  
DIČ **CZ25227751**  
bankovní spojení:  
Telefon: :  
E-mail:  
ID DS: **7s47464**

## 2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21%.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1278-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 3) KPÚ v k.ú. Ohučov, okres Domažlice se mění takto:

|           | Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>   | MJ <sup>1)</sup> | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s 20% DPH celkem v Kč | Termín plnění |
|-----------|--|------------------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Přípravné práce</b>   |                  |          |                         |                          |                            |               |
| 1.1.      | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu  | ha               | 262      | 200,-                   | 52.400,-                 | 62.880,-                   | 30.11.2012    |
| 1.2.      | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění  | ha               | 262      | 100,-                   | 26.200,-                 | 31.440,-                   | 30.11.2012    |
|           | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace  | ha               | 262      | 100,-                   | 26.200,-                 | 31.440,-                   |               |
| 1.3.      | Polohopisné zaměření zájmového území   | ha               | 262      | 600,-                   | 157.200,-                | 188.640,-                  | 30.11.2012    |
|           | Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>   | MJ <sup>1)</sup> | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s DPH 21% celkem v Kč | Termín plnění |
| 1.4.      | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm            | 115      | 800,-                   | 92.000,-                 | 111.320,-                  | 30.6.2013     |
| 1.5.      | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou             | 100bm            | 35       | 1.000,-                 | 35.000,-                 | 42.350,-                   | 30.6.2013     |

|  |   |  |     |         |                  |           |            |
|--|---|--|-----|---------|------------------|-----------|------------|
| 1.6.   | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona  | ha   | 1   | 5.000,- | 5.000,-          | 6.050,-   | 30.6.2013  |
| 1.7.   | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků   | ha   | 262 | 200,-   | 52.400,-         | 63.404,-  | 31.3.2014  |
| <b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH</b>   |   |  |     |         | <b>446.400,-</b> |           |            |
| <b>2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |  |     |         |                  |           |            |
| 2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha   | 261 | 700,-   | 182.700,-        | 221.067,- | 30.11.2014 |
| 2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ  | ha   | 261 | 750,-   | 195.750,-        | 236.858,- | 30.9.2015  |
| <b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>  |   |  |     |         | <b>378.450,-</b> |           |            |
| <b>3.</b>  | <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |     |         |                  |           |            |
| 3.1.   | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků  | ha   | 261 | 300,-   | 78.300,-         | 94.743,-  | 3          |
| 3.2.   | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI   | ha   | 262 | 300,-   | 78.600,-         | 95.106,-  | 3          |
| <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b> |   |  |     |         | <b>156.900,-</b> |           |            |


| <b>Rekapitulace</b>  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč   | 446.400,-          |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč  | 378.450,-          |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 156.900,-          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>   | <b>981.750,-</b>   |
| DPH v Kč   | 203.548,-          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>   | <b>1.185.298,-</b> |

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


V Domažlicích dne 28.2.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň



.....  
Ing. Ivo Rada  
pověřený ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

GEO Hrubý spol. s r.o.  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Tel.: 377 237 577  
Tel./fax: 377 237 544 ①  
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751



.....  
Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel společnosti  
GEO Hrubý spol. s r.o.