

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1278-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Ohučov**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**

IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky,**

Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

fax:

e-mail:

a

1.2 Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: **25227751 / CZ25227751**

ID DS: **7s47464**

2. Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u fakturačních celků s. 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 14.10.2013, č.j. SPU 431888/2013 a s tím související snížení celkové ceny za tyto fakturační celky.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1278-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 3) KoPÚ v k.ú. Ohučov, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	262	200,-	52.400,-	62.880,-	30.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	262	100,-	26.200,-	31.440,-	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	262	100,-	26.200,-	31.440,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	262	600,-	157.200,-	188.640,-	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek 1)	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	60	800,-	48.000,-	58.080,-	30.6.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	32	1.000,-	32.000,-	38.720,-	30.6.2013

Ge. P. 2013

1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	1	5.000,-	5.000,-	6.050,-	30.6.2013
1.7	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	248	200,-	49.600,-	60.016,-	31.3.2014
Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) v Kč bez DPH					396.600,-		
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	247	700,-	172.900,-	209.209,-	30.11.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	247	750,-	185.250,-	224.153,-	30.9.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH					358.150,-		
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín ukončení v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	247	300,-	74.100,-	89.661,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	248	300,-	74.400,-	90.024,-	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					148.500,-		
Rekapitulace							
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč						396.600,-	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč						358.150,-	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						148.500,-	
Celková cena bez DPH v Kč						903.250,-	
DPH v Kč						187.063,-	
Celková cena díla včetně DPH v Kč						1.090.313,-	


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 15.10.2013


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Haltravská 438
344 37 Domažlice

2



.....
Ing. Václav Pergl
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ2522775



.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel společnosti
GEO Hrubý spol. s r.o.