

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 11/ 2018/ MK

I. Objednatel: **Statutární město České Budějovice**

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**

Čečova 2248/ 44 , 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:

Provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

Martin Kamlach – tel. [REDACTED]
SPRAVA DOMŮ s.r.o., Čečova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice

IČO: 25157337 DIČ: CZ 25157337

Banka: Komerční banka pobočka České Budějovice
č.úctu: [REDACTED]

I. Zhotovitel: **Miroslav Kubeš**

Žižkova 82/ 72, 373 72 Lišov

Odpovědný zástupce : Miroslav Kubeš

IČ: 67138403

DIČ: CZ6007161776

Banka: Česká spořitelna , č. účtu: [REDACTED]

2 . Předmět plnění

1. **Předmětem plnění je zhotovení díla :** výměna sádrokartonových stěn a izolací v bytové jednotce č. 2 domu Česká 228/ 17, České Budějovice

3. Termín plnění

Zahájení prací	05.03.2018
Dokončení prací	05.04.2018
Změna termínu dokončení prací	12.04.2018

4. Cena díla

Původní cena bez DPH činí:	149 611,- Kč
Vícepráce	48 344,65,- Kč
Cena celkem včetně dodatku bez DPH	197 955,65,- Kč

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o opravu sádrokartonových stěn a podhledů, výměnu tepelné izolace a maleb stěn v místnosti sousedící s plánovanou opravou a chodby.

Součástí dodatku je rozpis víceprací.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 11/ 2018/ MK ze dne 27.02.2018.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 27.02.2018 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 03.04.2018

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Miroslav Kubeš
jednatel společnosti

Česká 228/ 17 - vícepráce

odstranění příček a podhledů včetně roštů	37,5 m2	223	8 362,50
rohož ze skelných vláken tl. 180mm	21,4 m2	400	8560
rohož ze skelných vláken tl. 100mm	21,4 m2	230	4922
SDK příčky tl. 100mm bez izolace	20,25 m2	580	11 745
podhledy SDK, kovová konstrukce	17,25 m2	743	12 816,75
odstranění tepelné izolace	21,4 m2	31	663,4
malby stěn	37,5 m2	34	1275
Vícepráce celkem			48 344,65