

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ke smlouvě o dílo č. 521-2015-514101 uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
tel.: xxx
e-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
xxx

Adresa: Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou
tel.: xxx
e-mail: xxx
xxx
xxx
tel.: xxx
e-mail: xxx

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.**

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)
sídlo: GEOŠRAFO, s.r.o.
Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Jiří Foltán, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: sfm77qh
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 64793036
DIČ: CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769

Člen sdružení č. 2	ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	g4d5wwq
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	26003236
DIČ:	CZ26003226

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 19512

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
 Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

ČI. I Důvody uzavření dodatku

Návrh nového uspořádání pozemků k vystavení byl odevzdán v termínu dle SOD. Vzhledem k dále probíhajícím jednáním s několika vlastníky a v zájmu dosažení co nejvyššího podílu souhlasů vlastníků a předejití možnému odvolání, bylo odloženo vystavení návrhu. Z těchto důvodů se mění termín Návrhové práce celkem.

ČI. II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín hlavního fakturačního celku takto:

Etapa č.	Název etapy	Termín z SOD	Termín stanovený tímto dodatkem
	Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.3.)	30.4.2018	Do 1 měsíce od výzvy objednatele (viz dílčí část 3.2.3.)

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 21.03.2018

V Hradci Králové dne 21.03.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

.....
Jiří Foltán
jednatel vedoucího společníka