

**Dodatek č.1**  
**MANDÁTNÍ SMLOUVY č. V44000-420**

uzavřené dle II. hlavy (par. 566-576) dílu X Obch. zák. č. 513/91 Sb. v platném znění

**I. Smluvní strany :**

**1.1 Mandant : Severočeská vodárenská společnost a. s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená : **Ing. Bronislavem Špičákem, ředitelem IO**

Zást. pro věci techn. :

IČ : 49099469 DIČ : CZ49099469

Bank. spojení :

**1.2 Mandatář : Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsané u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupené : Ing. Milanem Hrušou, technickým ředitelem

Manažer projektu: Ing. Lenka Langrová – inženýr stavby

Hlavní inženýr projektu /

IČ : 49099451 DIČ : CZ49099451

Bank. spojení :

**Předmětem dodatku č.1 MS je:**

- a) změna zástupců smluvních stran
- b) změna času plnění

**II. Předmět plnění : beze změny**

**„LI 032 204 Liberec, V cihelně – odstranění výusti LB 01 a  
rekonstrukce vodovodu“**

**III. Čas plnění : se mění**

	PČ v. f.	Termín	IČ v. f.	Termín
3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízení	1+2		1+2	
3.3 Zabezp. IPČ pro stavební řízení			3	do 31.8. 2011
3.4 Dopracování DPS + soutěž	3+4	do 31. 3. 2011		
3.5 Zabezpečení smluvních vztahů			4+5	Bude upřesněno dodatkem MS
3.6 Práce spojené s realizací stavby	6	Bude upřesněno dodatkem MS	6	Bude upřesněno dodatkem MS
3.7 Práce po dokončení stavby	7	Bude upřesněno dodatkem MS	7	Bude upřesněno dodatkem MS
3.8 Plnění nad rámec saz. Unika				

IV. Odměna mandatáře: *beze změny*

V. Financování a placení : *beze změny*

VII. Součinnost mandanta s mandatářem: *beze změny*

VIII. Záruky: *beze změny*

IX. Závěrečná ustanovení : *doplňuje se*

9.6 Tento dodatek MS je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost.  
Mandant obdrží tři a mandatář dvě vyhotovení.

V Teplicích dne : 02-12-2010



Ing. Bronislav Špičák, ředitel IO  
zástupce mandanta



V Teplicích dne : 16.11.2010



Ing. Milan Hruša, technický ředitel  
zástupce mandatáře

