

Dodatek č.2 MANDÁTNÍ SMLOUVY č. V44000-420

I. Smluvní strany :

1.1 Mandant : Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Ing. Davidem Votavou, ředitelem ORI

Zastoupená :

Zást. pro věci techn. :

IČ :

49099469

DIČ : CZ49099469

Bank. spojení :

1.2 Mandatář : Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsané u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupené :

Manažer projektu:

Hlavní inženýr projektu

IČ :

49099451

DIČ : CZ49099451

Bank. spojení :

Předmětem dodatku č.2 MS je:

- a) změna zástupců smluvních stran
- b) vzhledem k propadlému ÚR se musí předělat DÚR (na novou vyhlášku, ověření všech správců sítí a dotčených organizací, se zapracováním části přípojek) a zajistit nové ÚR se mění čas plnění, odměna mandatáře a financování a placení.

II. Předmět plnění : beze změny

„LI 032 204 Liberec, V cihelně – odstranění výusti LB 01 a rekonstrukce vodovodu“

III. Čas plnění : se mění

	PČ v. f.	Termín	IČ v. f.	Termín
3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízení	1+2	Úprava Do 31.7. 2014	1+2	Do 30. 11. 2014
3.3 Zabezp. IPČ pro stavební řízení			3	Bude upřesněno dodatkem
3.4 Dopracování DPS + soutěž	3+4	Bude upřesněno dodatkem		
3.5 Zabezpečení smluvních vztahů			4+5	Ruší se
3.6 Práce spojené s realizací stavby	6	Ruší se	6	Ruší se
3.7 Práce po dokončení stavby	7	Ruší se	7	Ruší se
3.8 Plnění nad rámec saz. Unika				

IV. Odměna mandátáře: *mění se*

4.2 Odměna mandátáře za PČ se po přepracování DÚR a zrušení v.f.4-7 mění z 571 500,- Kč na 560 300,- Kč bez DPH.

4.3 Odměna mandátáře za IČ se po zajištění nového ÚR a zrušení v.f.4-7 mění z 314 700,- Kč na 140 500,- Kč Bez DPH.

V. Financování a placení : *mění se*

	Výk. fáze	PČ	Výk. fáze	IČ
5.1 úplata dle bodu 3.2	1+2	45 000,- Přepracování DÚR 178 000,- (již fakturováno)	1+2	56 200,- Zajištění nového ÚR 56 200,- (již fakturováno)
5.2 úplata dle bodu 3.3			3	28 100,-
5.3 úplata dle bodu 3.4	3+4	337 300,-		
5.4 úplata dle bodu 3.5			4+5	0,-
5.5 úplata dle bodu 3.6				
5.6 úplata dle bodu 3.7	6+7	0,-	6+7	0,-
5.7 úplata dle bodu 3.8				
C e l k e m	1+3+4+6+7	560 300,- Kč	1+3-7	140 500,- Kč

VII. Součinnost mandanta s mandátářem: *beze změny*

VIII. Záruky: *beze změny*

IX. Závěrečná ustanovení : *doplňuje se*

9.7 Tento dodatek MS je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Mandant i mandátář obdrží každý dvě vyhotovení.

V Teplicích dne : 25.7.2014

V Teplicích dne : 15.07.2014

[Redacted signature area]

Ing. David Votava, ředitel ORI
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

[Redacted signature area]

Ing. Milan Hruša, ředitel Ral
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příkazník

[Redacted signature area]