

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č 20180122
kterou uzavřely dne 18. 01. 2018 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: [REDAKCE]
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001
zastoupena: Ing. Romanem Horským, ředitelem
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. ELMO, a.s.
se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín
IČ: 15528588, DIČ: CZ15528588
bankovní spojení: [REDAKCE]
organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 6128
zastoupena: Pavlem Stárkem, prokuristou společnosti
na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 01. 2018, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 a čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku III. odst. 1 – se upravuje takto:

Tímto se na základě dohody smluvních stran mění termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 4. 2018.

Napojení kabelového vedení VN (přípojky) na distribuční soustavu (elektrické sítě E.ON) a vedení přípojky a trafostanice do provozu bude provedeno do 10 pracovních dnů od realizace připojovacího bodu společností E.ON Distribuce, a.s.

Důvodem změny termínu pro dokončení díla je zdržení navazující stavby Distribuční sítě E.ON, které bude připojovacím bodem pro přeložené vedení VN.

2.2. Změna článku IV. (Cena díla) odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo – nové znění:

Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

Cena dle SOD	2.299.779 Kč
VCP	163.808 Kč
MP	- 161.905 Kč

Cena díla dle dodatku 2.301.682 Kč

Cenová nabídka je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Cena díla bude fakturována po předchozím odsouhlasení objednatelem zpravidla v měsíčních intervalech.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 27.3.2018

.....

Za objednatele

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Za zhotovitele

Pavel Stárek, prokurista společnosti