

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:  
0224002878

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:  
7 – 1907A16

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0224002878**

(dále jen „**Dodatek**“):

### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,  
IČO: 282 44 532,  
DIČ: CZ699003361,  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
číslo účtu (CZK): 801812025/2700  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006  
IČO: 430 05 560  
DIČ: CZ43005560  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,  
číslo účtu (CZK): 1091107720/5500  
(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

### **Preambule**

**Vzhledem k tomu, že:**

**(A)** Strany spolu uzavřely dne 13.2.2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Oprava spojovací komunikace S-J“, ev. č. Objednatele 0224002878, ev. č. Dodavatele 7 – 1907A16 (dále jen „**Smlouva**“) a

**(B)** Strany mají zájem změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), následovně:

## **I. ZMĚNY SMLOUVY**

**1.1** Článek 1.3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým čl. 1.3.1 následujícího znění:

„1.3.1 zhotovení stavby s názvem „**Oprava spojovací komunikace S-J**“ specifikované v této Smlouvě a v projektové dokumentaci vypracované společností Atelier Promika, s.r.o. z měsíce června 2016, předané Objednatelům Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění pozdějších změn uvedených v Pokynu k provedení změny č. 001, který tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy, a to při dodržování provozních opatření Objednatelů, zejména dopravně inženýrského opatření vydaného Objednatelům, s nímž Dodavatelé prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil. Kde se v této Smlouvě v souvislosti se specifikací stavby, resp. Díla odkazuje na Projektovou dokumentaci, je tím myšlena Projektová dokumentace ve znění jejích změn uvedených v Pokynu k provedení změny č. 001,“

**1.2** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 001, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, se Cena Díla zvyšuje z původní částky [REDAKCE] Kč bez DPH o částku [REDAKCE] Kč bez DPH na [REDAKCE] Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy zcela ruší a nahrazuje se novým čl. 4.1 následujícího znění:

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši [REDAKCE] Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě patnáct tisíc pět set osmdesát jedna korun českých a deset haléřů) bez DPH (dále jen „**Cena Díla**“).“

**1.3** Vzhledem k výše uvedené změně Ceny Díla se Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla doplňuje o změnový rozpočet, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

**1.4** Za přílohu č. 5 Smlouvy se nově vkládá Příloha č. 6 Smlouvy – Pokyn k provedení změny č.001, jejíž znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

**2.1** Strany prohlašují, že Cena Díla a jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 tohoto Dodatku tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.

**3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.

- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.5** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své podpisy.
- 3.6** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.6.1 Příloha č. 1: Pokyn k provedení změny č. 001
- 3.6.2 Příloha č. 2: Změnový rozpočet

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:  
Za Objednatele:

Datum:  
Za Dodavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA  
Funkce: Předseda představenstva

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Pavel Hirsch  
Funkce: prokurista

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.  
Funkce: Člen představenstva

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Petr Semerád  
Funkce: prokurista