



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě Číslo: 0976-17

uzavřené podle § 2430 - 2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany:

Příkazce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
prof. Ing. Petr Sába, CSc.

Rektor: RNDr. Alexander Černý, kvestor

**Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:** Ing. Bohdana Škrabalová

**Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:** 70883521

IČ: CZ70883521

DIČ: Komerční banka, a. s.

Bankovní spojení: 27-1925290227/0100

č.ú.: ahqj9id

ID datové schránky:



Příkazník: S – Invest CZ s.r.o.
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Zastoupený: Ing. Eliška Kudělková, jednatelka

IČ: 25526171

DIČ: CZ25526171

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 2056987309/0800

ID datové schránky: xvyk3o

Identifikace: Obchodní rejstřík vedený u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884380

Příkazník je plátcem DPH.

Smluvní strany se dohodly na úpravách této smlouvy ve znění Dodatku č. 1 z důvodů úpravy předmětu plnění veřejné zakázky podle čl. II odst. II.1.1., II.1.2. a II.1.3. této smlouvy, která spočívá v nutnosti opakovat zadávací řízení některých částí každé veřejné zakázky a z toho vyplývající úpravy ceny. Cena za opakovaná zadávací řízení byla provedena kalkulací shodnou, jako byla provedena kalkulace původní ceny.



II. Předmět dodatku č. 2

II. Předmět smlouvy:

Původní text čl. II odst. II.1.1. se doplňuje o nový text:

II.1.4. „RIFT - přístrojové vybavení etapa 1 - II.“ – opakované zadání	
předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	39.958.677,00 Kč bez DPH
zakázka bude rozdělena na části podle § 35 zákona – počet částí:	4
druh zadávacího řízení:	otevřené, nadlimitní režim
předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení:	03/2018

Původní text čl. II odst. II.1.2. se doplňuje o nový text:

II.1.5. „RIFT - přístrojové vybavení etapa 2 - II.“ – opakované řízení	
předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	12.818.181,00 Kč bez DPH
zakázka bude rozdělena na části podle § 35 zákona – počet částí:	8
druh zadávacího řízení:	otevřené, nadlimitní režim
předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení:	04/2018

Původní text čl. II odst. II.1.3. se doplňuje o nový text:

II.1.6. „RIFT - přístrojové vybavení etapa 3 - II.“ – opakované řízení	
předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	595.041,00 Kč bez DPH
zakázka bude rozdělena na části podle § 35 zákona – počet částí:	1
druh zadávacího řízení:	otevřené, nadlimitní režim
předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení:	04/2018

V. Odměna příkazníka a platební podmínky:

Původní text čl. V odst. V.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.1. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy, která byla dle původní smlouvy stanovena dohodou smluvních stran na základě kalkulace, která je součástí NABÍDKY, a upravena dodatkem č. 1 k této smlouvě na částku:

901.925,- Kč bez DPH
189.404,- Kč DPH sazba 21 %
1.091.329,- Kč vč. DPH

se snižuje z důvodů neprovedení hodnocení nabídek u části 1 a 2 veřejné zakázky podle odst. II.1.1. této smlouvy z důvodů nepředložení žádné nabídky o částku:

66.800,- Kč bez DPH
14.028,- Kč DPH sazba 21 %
80.828,- Kč vč. DPH



se snižuje z důvodů neprovedení hodnocení nabídek u části 2 a 3 veřejné zakázky podle odst. II.1.2. této smlouvy z důvodů nepředložení žádné nabídky o částku:

44.800,- Kč bez DPH
9.408,- Kč DPH sazba 21 %
54.208,- Kč vč. DPH

se zvyšuje z důvodů nutnosti provedení opakovaného zadávacího řízení u částí 1 až 4 veřejné zakázky podle odst. II.1.1. této smlouvy o částku:

161.025,- Kč bez DPH
33.815,- Kč DPH sazba 21 %
194.840,- Kč vč. DPH

se zvyšuje z důvodů nutnosti provedení opakovaného zadávacího řízení u částí 1, 2, 3, 5, 10, 13, 17, 18 veřejné zakázky podle odst. II.1.2. této smlouvy o částku:

181.300,- Kč bez DPH
38.073,- Kč DPH sazba 21 %
219.373,- Kč vč. DPH

se zvyšuje z důvodů nutnosti provedení opakovaného zadávacího řízení u části 5 veřejné zakázky podle odst. II.1.3. této smlouvy o částku:

22.750,- Kč bez DPH
4.778,- Kč DPH sazba 21 %
27.528,- Kč vč. DPH

nová cena se sjednává na částku:

1.155.400,- Kč bez DPH
242.634,- Kč DPH sazba 21 %
1.398.034,- Kč vč. DPH

Tato celková cena je rozdělena na jednotlivá zadávací řízení podle odst. II.1. této smlouvy takto:

Původní text čl. V odst. V.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.1.1. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy podle odst. II.1.1. této smlouvy, která byla dle původní stanovena dohodou smluvních stran částkou:

231.000,- Kč bez DPH
48.510,- Kč DPH sazba 21 %
279.510,- Kč vč. DPH

se snižuje z důvodů neprovedení hodnocení nabídek u části 1 a 2 veřejné zakázky podle odst. II.1.1. této smlouvy z důvodů nepředložení žádné nabídky o částku:

66.800,- Kč bez DPH
14.028,- Kč DPH sazba 21 %
80.828,- Kč vč. DPH

se zvyšuje z důvodů nutnosti provedení opakovaného zadávacího řízení u částí 1 až 4 veřejné zakázky podle odst. II.1.1. této smlouvy o částku:

161.025,- Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



33.815,- Kč DPH sazba 21 %
194.840,- Kč vč. DPH

nová cena se sjednává na částku:

325.225,- Kč bez DPH
68.297,- Kč DPH sazba 21 %
393.522,- Kč vč. DPH

Původní text čl. V odst. V.1.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.1.2. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy podle odst. II.1.2. této smlouvy, která byla dle původní stanovena dohodou smluvních stran částkou:

431.925,- Kč bez DPH
90.704,- Kč DPH sazba 21 %
522.629,- Kč vč. DPH

se snižuje z důvodů neprovedení hodnocení nabídek u části 2 a 3 veřejné zakázky podle odst. II.1.2. této smlouvy z důvodů nepředložení žádné nabídky o částku:

44.800,- Kč bez DPH
9.408,- Kč DPH sazba 21 %
54.208,- Kč vč. DPH

se zvyšuje z důvodů nutnosti provedení opakovaného zadávacího řízení u části 1, 2, 3, 5, 10, 13, 17, 18 veřejné zakázky podle odst. II.1.2. této smlouvy o částku:

181.300,- Kč bez DPH
38.073,- Kč DPH sazba 21 %
219.373,- Kč vč. DPH

nová cena se sjednává na částku:

568.425,- Kč bez DPH
119.369,- Kč DPH sazba 21 %
687.794,- Kč vč. DPH

Původní text čl. V odst. V.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.1.3. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy podle odst. II.1.3. této smlouvy, která byla dle původní stanovena dohodou smluvních stran částkou:

239.000,- Kč bez DPH
50.190,- Kč DPH sazba 21 %
289.190,- Kč vč. DPH

se zvyšuje z důvodů nutnosti provedení opakovaného zadávacího řízení u části 5 veřejné zakázky podle odst. II.1.3. této smlouvy o částku:

22.750,- Kč bez DPH
4.778,- Kč DPH sazba 21 %
27.528,- Kč vč. DPH

nová cena se sjednává na částku:



261.750,- Kč bez DPH
54.968,- Kč DPH sazba 21 %
316.718,- Kč vč. DPH

Původní text čl. V odst. V.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.2. Příkazce uhradí smluvní cenu podle odst. V.1.1. na základě faktur – daňových dokladů, které vystaví příkazník v následujících splátkách, odpovídajícím věcnému plnění:

Původní zadávací řízení:

V.2.1.	K termínu zpracování čistopisu zadávací dokumentace částku	92.400,- Kč + DPH
V.2.2.	K termínu odevzdání nabídek účastníků zadávacího řízení částku	34.650,- Kč + DPH
V.2.3.	K termínu posouzení a vyhodnocení nabídek částku	25.600,- Kč + DPH
V.2.4.	K termínu ukončení zadávacího řízení částku	11.550,- Kč + DPH

Opakované zadávací řízení:

V.2.5.	K termínu zpracování čistopisu zadávací dokumentace částku	64.410,- Kč + DPH
V.2.6.	K termínu odevzdání nabídek účastníků zadávacího řízení částku	24.154,- Kč + DPH
V.2.7.	K termínu posouzení a vyhodnocení nabídek částku	64.410,- Kč + DPH
V.2.8.	K termínu ukončení zadávacího řízení částku	8.051,- Kč + DPH

V případě, že příkazce rozhodne o předčasném ukončení zadávacího řízení (zrušení), bude příkazník účtovat pouze ty platby podle odst. V.2.1. – V.2.8. této smlouvy (nebo jejich část podle kalkulace z NABÍDKY), které provedl do předčasného ukončení zadávacího řízení.

Původní text čl. V odst. V.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.3. Příkazce uhradí smluvní cenu podle odst. V.1.2. na základě faktur – daňových dokladů, které vystaví příkazník v následujících splátkách, odpovídajícím věcnému plnění:

Původní zadávací řízení:

V.3.1.	K termínu zpracování čistopisu zadávací dokumentace částku	172.770,- Kč + DPH
V.3.2.	K termínu odevzdání nabídek účastníků zadávacího řízení částku	64.789,- Kč + DPH
V.3.3.	K termínu posouzení a vyhodnocení nabídek částku	127.970,- Kč + DPH
V.3.4.	K termínu ukončení zadávacího řízení částku	21.596,- Kč + DPH

Opakované zadávací řízení:

V.3.5.	K termínu zpracování čistopisu zadávací dokumentace	
--------	---	--



	částku	72.520,- Kč + DPH
V.3.6.	K termínu odevzdání nabídek účastníků zadávacího řízení	
	částku	27.195,- Kč + DPH
V.3.7.	K termínu posouzení a vyhodnocení nabídek částku	72.520,- Kč + DPH
V.3.8.	K termínu ukončení zadávacího řízení částku	9.065,- Kč + DPH

V případě, že příkazce rozhodne o předčasném ukončení zadávacího řízení (zrušení), bude příkazník účtovat pouze ty platby podle odst. V.3.1. – V.3.8. této smlouvy (nebo jejich část podle kalkulace z NABÍDKY), které provedl do předčasného ukončení zadávacího řízení.

Původní text čl. V odst. V.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.4. Příkazce uhradí smluvní cenu podle odst. V.1.3. na základě faktur – daňových dokladů, které vystaví příkazník v následujících splátkách, odpovídajícím věcnému plnění:

Původní zadávací řízení:

V.4.1.	K termínu zpracování čistopisu zadávací dokumentace	
	částku	95.600,- Kč + DPH
V.4.2.	K termínu odevzdání nabídek účastníků zadávacího řízení	
	částku	35.850,- Kč + DPH
V.4.3.	K termínu posouzení a vyhodnocení nabídek částku	95.600,- Kč + DPH
V.4.4.	K termínu ukončení zadávacího řízení částku	11.950,- Kč + DPH

Opakované zadávací řízení:

V.4.5.	K termínu zpracování čistopisu zadávací dokumentace	
	částku	9.100,- Kč + DPH
V.4.6.	K termínu odevzdání nabídek účastníků zadávacího řízení	
	částku	3.413,- Kč + DPH
V.4.7.	K termínu posouzení a vyhodnocení nabídek částku	9.100,- Kč + DPH
V.4.8.	K termínu ukončení zadávacího řízení částku	1.137,- Kč + DPH

V případě, že příkazce rozhodne o předčasném ukončení zadávacího řízení (zrušení), bude příkazník účtovat pouze ty platby podle odst. V.4.1. – V.4.8. této smlouvy (nebo jejich část podle kalkulace z NABÍDKY), které provedl do předčasného ukončení zadávacího řízení.

III. Závěrečná ustanovení:

- I. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- II. Ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1 tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



III. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 2 příkazník.

Ve Zlíně, dne 26.3.2018

V Brně, dne 26.3.2018

Za příkazce:

Za příkazníka:

RNDr. Alexander Černý
kvestor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně



Ing. Eliška Kudělková
jednatelka
S – Invest CZ s.r.o.



S-Invest CZ s.r.o.
Kaštanová 496/123a
Brno 620 00
tel.: 539 002 883

① IČ: 25526171 DIČ: CZ25526171

Odpovídá	Datum	Podpis
PO/OO	26.3.2018	[Signature]
EO	26.3.2018	[Signature]
Věcně	26.3.2018	[Signature]
Správce rozpočtu		[Signature]