

## Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11

**DODATEK č.2 - REKAPITULACE ZL  
č. 013, 014, 015, 016, 017, 018 a 019**

<b>Projekt:</b>	„Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11“
<b>Objednatel:</b>	<u>Městská část Praha 7</u> Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 IČO: 00063754
<b>Zhotovitel:</b>	<u>MS-BAU spol. s r.o.</u> Mokrá 1130/15, Chodov, 149 00 Praha 4 IČO: 45270775

	odpočty	přípočty	celkem	
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 013 bez DPH		25 228,80 Kč	25 228,80 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 014 bez DPH	- 64 347,83 Kč	88 774,00 Kč	24 426,17 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 015 bez DPH		49 614,40 Kč	49 614,40 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 016 bez DPH		22 810,39 Kč	22 810,39 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 017 bez DPH	- 98 400,00 Kč	117 560,00 Kč	19 160,00 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 018 bez DPH		11 918,53 Kč	11 918,53 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 019 bez DPH	- 47 000,00 Kč	- Kč	-47 000,00 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
<b>Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 013 až 019 bez DPH</b>	<b>- 209 747,83 Kč</b>	<b>315 906,12 Kč</b>	<b>106 158,29 Kč</b>	
<b>Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 013 až 019 s DPH</b>			<b>122 082,03 Kč</b>	

Cena celkem dle <b>Smlouvy a Dodatku č.1 bez DPH</b>	<b>7 588 396,09 Kč</b>
Cena celkem dle <b>Smlouvy a Dodatku č.1 s DPH</b>	<b>8 726 655,50 Kč</b>
Cena celkem dle <b>Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>7 694 554,38 Kč</b>
Cena celkem dle <b>Dodatku č. 2 s DPH</b>	<b>8 848 737,54 Kč</b>

Schválil: Ing. Ondřej Hanyk	Podpis:	Datum:
(TDS)		