



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.12.2017 na akci:
„Veřejná zakázka malého rozsahuč. 012V213002605–Rekonstrukce objektu
VRS Lanžhot – I. etapa – nový samostatný zdroj tepla a teplé užitkové
vody“**

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: [redacted] ředitelka odboru 13 Hospodářské správy Generálního
ředitelství cel, pověřená generálním ředitelem Generálního ředitelství cel

č.j. 2742/2017-900000-11 ze dne 9.1.2017

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: [redacted]

se sídlem: Brněnská 346, Velké Němčice, PSČ 691 63

zastoupená: [redacted]

IČ: 63437805

DIČ: CZ7309114065

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1. Tímto dodatkem se **mění článek II. Předmět smlouvy specifikovaný v Příloze č. 1**, tak, že dohodnutý předmět smlouvy se zčásti zužuje o méněpráce a současně rozšiřuje o vícepráce. Podrobně jsou méněpráce vícepráce specifikovány v příloze tohoto dodatku č.1 .

2.2. V návaznosti na změnu předmětu smlouvy se **mění článek IV. Cena za dílo, odstavec 4.1**, a to navýšením částku 27 937,19 Kč bez DPH / 33 804,00 Kč včetně DPH.

III.

3.1. Vícepráce budou dokončeny do 7 dní od podpisu tohoto dodatku. Ostatní smluvní ujednání se nemění. Přílohou č.1 tohoto dodatku je rozpočet.

V Brně dne: *5.4.2018*

Ve Velký Němčicích dne:

Objednatel: [redacted]

Zhotovitel: [redacted]

Ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
Generální ředitelství cel




REALIZACE STAVBY
Brněnská 346, 691 63 Velké Němčice
IČ: 63437805, DIČ: CZ7309114065

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
ZR078	Lanžhot-vytápění a ohřev TUV objektu Motelu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	7 722	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	7 722	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	7 722	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 722	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum		Datum :
Podpis :	Podpis		Podpis:
	 REALIZACE STAVBY Brněnská 346, 691 63 Velké Němčice IČ: 63437305, DIČ: CZ7339114065		
	0		
Základ pro DPH	21,0 %		7 722 Kč
DPH	21,0 %		1 622 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			9 344 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZR078 Lanžhot-vytápění a ohřev TUV objektu Motelu	Rozpočet : 1
Objekt :	2 méněpráce	méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	1 350	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	2 260	0	0	0
734 Armatury	0	1 112	0	0	0
783 Nátěry	0	3 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	7 722	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 722	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 722	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 722	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 722	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 722	0
Provoz investora	0	0,0	7 722	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 722	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 722	0
CELKEM VRN				0



REALIZACE STAVEB

Brněnska 316, 691 63 Velké Němčice
IČ. 63497805 DIC. CZ7309114065


Položkový rozpočet

Stavba :	ZR078 Lanžhot-vytápění a ohřev TUV objektu Motelu	Rozpočet: 1
Objekt :	2 méněpráce	méněpráce



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
1	722232036	Ventil přímý Ve 3001 6/4"	ks	3,00	360,00	1 080,00
2	722239105	Montáž vodovodních armatur 2 závity G 6/4"	ks	3,00	90,00	270,00
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod				1 350,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
3	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	1,00	300,00	300,00
4	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 50	m	4,00	350,00	1 400,00
5	723213253	Kulový kohout 3/4"	ks	2,00	205,00	410,00
6	723239102	Montáž plynovodních armatur 2 závity G 1/2-3/4	ks	3,00	50,00	150,00
		Celkem za 723 Vnitřní plynovod				2 260,00
Díl: 734		Armatury				
7	734291122	Kulový kohout DN 32	ks	4,00	278,00	1 112,00
		Celkem za 734 Armatury				1 112,00
Díl: 783		Nátěry				
8	783424340	Nátěr syntetický	soub.	1,00	3 000,00	3 000,00
		Celkem za 783 Nátěry				3 000,00



REALIZACE STAVEB
 Brněnská 346. 691 63 Velké Němčice
 IČ. 63437805. DIČ: CZ7309114065



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
ZR078	Lanžhot-vytápění a ohřev TUV objektu Motelu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel			Zakázkové číslo	1
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
			Ztížené výrobní podmínky	0
Z	HSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	PSV celkem	33 641	Přesun stavebních kapacit	0
N	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 682
ZRN	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	336
	ZRN celkem	33 641	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+HZS		33 641	Ostatní náklady celkem	2 018
ZRN+ost.náklady+HZS		35 659		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 <p>REALIZACE STAVEB Úsměnska 346, 691 63 Velké Němčice IČ 63437805 DIČ CZ7309114065</p>		
				
		0		35 659 Kč
Základ pro DPH		21,0 %		7 488 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				43 148 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZR078 Lanžhot-vytápění a ohřev TUV objektu Motelu	Rozpočet : 1
Objekt :	1 vícepráce	vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	750	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	7 836	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	12 290	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	1 620	0	0	0
734 Armatury	0	3 661	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	7 484	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	33 641	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	33 641	0
Oborová přírážka	0	0,0	33 641	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	33 641	0
Mimostaveništní doprava	0	5,0	33 641	1 682
Zařízení staveniště	0	1,0	33 641	336
Provoz investora	0	0,0	33 641	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	33 641	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	33 641	0
CELKEM VRN				2 018



REALIZACE STAVEB
 Brněnská 346, 691 63 Velké Němčice
 IČ 63437805, DIČ CZ7309114065



Položkový rozpočet

Stavba :	ZR078 Lanžhot-vytápění a ohřev TUV objektu Motelu	Rozpočet: 1
Objekt :	1 vícepráce	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713461203	Izolace potrubí Miralon tl. 20mm DN 32	m	3,00	84,00	252,00
2	713461204	Izolace potrubí Miralon tl. 20mm DN 40	m	3,00	166,00	498,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				750,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
3	722177013	Rozvody z plastů obecně - DN 25	m	4,00	95,00	380,00
4	722177015	Rozvody z plastů obecně DN 40	m	15,00	180,00	2 700,00
5	722177113R00	Montáž rozvodu z plastu DN 25	m	4,00	60,00	240,00
6	722177115R00	Montáž rozvodu z plastu DN 40	m	15,00	28,00	420,00
7	722182113	Plastové potrubí izolace PE -D 25	m	4,00	24,00	96,00
8	722182115	Plastové potrubí izolace PE D 40 PPR	m	15,00	48,00	720,00
9	pc	Filtr 25	ks	2,00	312,00	624,00
10	pc	Zpětná klapka 25	ks	1,00	289,00	289,00
11	pc	Šroubení k čerpadlu	ks	2,00	122,00	244,00
12	pc	Šroubení 1"	ks	2,00	198,00	396,00
13	pc	Expanzomat Refix DD 12/10	ks	1,00	1 243,00	1 243,00
14	pc	Pojišťovací ventil	ks	1,00	484,00	484,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				7 836,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
15	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	2,50	489,00	1 222,50
16	733161111R00	Potrubí měděné Supersan 54 x 2 mm, tvrdé vč. tvarovek a montáže	m	4,50	2 315,00	10 417,50
17	pc	Kulový kohout 1"	ks	2,00	325,00	650,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				12 290,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
18	733111306R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 32	m	3,00	250,00	750,00
19	733111307R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 40	m	3,00	290,00	870,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				1 620,00
Díl: 734		Armatury				
20	734291120	Kulový kohout DN 25	ks	6,00	220,00	1 320,00
21	734291123	Kulový kohout DN 40	ks	3,00	352,00	1 056,00
22	734291121	Zpětný ventil DN 25	ks	1,00	240,00	240,00
23	734291245	Filtr 1"	ks	1,00	510,00	510,00
24	734291246	Filtr 5/4"	ks	1,00	535,00	535,00
	Celkem za	734 Armatury				3 661,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
25	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	3,50	165,00	577,50
26	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	10,00	195,00	1 950,00
27	72120	Přečerpávací stanice kompaktní 1x230V vč. montáže	ks	1,00	4 956,00	4 956,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				7 483,50


REALIZACE STAVBY
 Šrmeňská 346, 631 63 Velké Němčice
 IČ: 1437815, DIČ: CZ309114065