



DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.1

uzavřená dle § 2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Nepomuk

se sídlem: náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk
zastoupené starostou města, panem Ing. Jiřím Švecem

IČ: 00256986

DIČ: CZ00256986

datová schránka ID: f6mbchf

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nepomuk

číslo účtu: 19-725628399/0800

telefon: 371 519 714

fax: 371 519 755

e-mail: jiri.svec@urad-nepomuk.cz, posta@urad-nepomuk.cz

Dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:

STAVplan-CZ s.r.o.

se sídlem: Ostrovní 15/5, 301 00 Plzeň Doudlevice

zastoupené jednatelem společnosti, panem Ing. Jaroslavem Šípkem

spisová značka: 33058 vedená u Krajského soudu v Plzni

IČ: 05299195

DIČ: CZ05299195

datové schránka ID: 3ygzj7b

bankovní spojení: Fio banka as.

číslo účtu: 0529919500/2010

telefon: 379 494 484

e-mail: info@stavplan.cz

Dále jen zhotovitel

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení projektových prací na stavební akci:

Lokalita „Pod Vinicí“

Zhotovitel, jako odborná a k provedení díla oprávněná firma, vypracuje předmět plnění v rozsahu zadání a za podmínek ujednaných v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost.

Předmětem plnění je **zhotovení projektových dokumentací v dále uvedených stupních** a to v rozsahu podle platného stavebního zákona. Projektová dokumentace jsou kvalifikovaně zpracované podklady, které definují stavební záměry objednatele a slouží pro provádění stavby. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autor-ského dozoru.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění dle článku 2. této smlouvy byly smluvními stranami sjednány následovně:

Výkonová fáze	Termín
a) vypracování dokumentace k územnímu řízení (včetně rozpočtu)	Do 30.6.2018

K prodloužení termínu **fáze a)** bylo přistoupeno na základě článku 3.2 SOD.

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.10. Ostatní ujednání se řídí dle původní SOD.

V Nepomuku dne 14. 3. 2018

V Plzni dne 15. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Švec
starosta města

STAVplan®
Stavíme k Vaším stavbám | www.stavplan.cz

STAVplan-CZ s.r.o. | Ostrovní 15/5
IČ 05299195 | 301 00 Plzeň

Jaroslav Šípek
jednatel společnosti