

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č.j. OSM/17/905/PIM, ev.č.: 24115/17-MUTU
uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")


I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
Ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název SAVA spol. s r.o.
Sídlo Bítouchovská 473, 513 01 Semily
IČO 15045111
DIČ CZ15045111
Č.ú. 
Zastoupen
Ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je výměna 7 ks okenních výplní v boční stěně ve 3. NP v ZŠ Skálava č.p. 600, Turnov. Jedná se o výplně - položka č. 08, špaletová dřevěná okna, provedení oken je totožné jako u předcházejících etap. Předmětem plnění je dále výměna 2 ks okenních výplní v zadní stěně na schodišti, pol. č. 018. Tato okna budou provedena jako replika stávajícího dřevěného špaletového okna.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Práce budou zahájeny ihned po podpisu tohoto dodatku.
3.2. Dokončení a předání díla: položka č. 08 (7 ks oken).....do 24. 08. 2018
položka č. 018 (2 ks oken).....do 30. 11. 2018

IV. Cena a platební podmínky

4.1 Cena dodatku č. 5 byla stanovena na základě jednotkových smluvních cen a zhotovitelem určeného počtu měněných okenních výplní. Rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

4.2 Cena díla dle dodatku č. 5 (bez DPH): pol. č. 08.....
pol. č. 018.....
celkem bez DPH: 330 878,30

Rozpis cen je v příloze č. 1 a č. 2

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.


V. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 9.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 9.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.4. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 5 včetně příloh ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2016 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.


Seznam příloh:

1. Rozpis ceny pro pol. č. 08
2. Rozpis ceny pro pol. č. 018

V Semilech dne:




Za zhotovitele:



V Turnově dne: 03. 04. 2018

Za objednatele:



ZŠ Skálova, výměna okenních výplní, dokončení výměny 3.NP

Rozpočet k návrhu dodatku č. 5

P.č.	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
1	Vápenocementová štuková omítka ostění	m2			
2	Potěr pískocementový tl. do 20 mm	m2			
3	Lešení pomocné, podlaha do 1,9 m	m2			
4	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2			
5	čištění budov omytí hladkých podlah	m2			
6	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých do 4 m2	m2			
8	Nvitrostaveništní doprava sutí do 6m ručně	t			
9	Odvoz sutí na skládku avybouraných hmot se složením	t			
10	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1 km přes 1 km	t			
11	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t			
12	Přesun hmot ruční pro budovy do 24 m	t			
13	Dopojení oplechování parapetů rovných z TiZn, rš 100 mm	m			
14	Přesun hmot tonážní pro kce klemp. do 24 m	t			
15	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových do 2,5 m	m2			
16	Okna dřevěná lepený smrk, špaletová, s aretací, vnitř.lišty, kování	m2			
17	Montáž těsnění pken polyuretanovou páskou	m			
18	Páska těsnící polyuretanová	m			
19	Lišty krycí venkovní dřevěné (s dodáním lišt)	m			
22	Montáž parapetních desek dřevěných, šířky přes 30 cm	m			
23	Deska parapetní dřevěná lepená š.350 mm, včetně nátěru	m			
25	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské, v do 24 m	t			
26	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných	m2			
27	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2			
28	Roleta látková vnitřní se šňůrkou, do oken dvojitých	m2			
29	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t			
	Celkem bez DPH:				

jedná se o okna pol.08 -7ks (boční fasáda 7ks)

Termíny montáží:

ZŠ Skálava, výměna okenních výplní, dokončení výměny 3.NP

Rozpočet k návrhu dodatku č. 5

P.č.	Popis	MJ
1	Vápenocementová štuková omítka ostění	m2
2	Potěr pískocementový tl. do 20 mm	m2
3	Lešení pomocné, podlaha do 1,9 m	m2
4	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2
5	čištění budov omytí hladkých podlah	m2
6	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých do 4 m2	m2
8	Nvítrostaveništní doprava sutí do 6m ručně	t
9	Odvoz sutí na skládku avybouraných hmot se složením	t
10	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1 km přes 1 km	t
11	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t
12	Přesun hmot ruční pro budovy do 24 m	t
13	Dopojení oplechování parapetů rovných z TiZn, rš 100 mm	m
14	Přesun hmot tonážní pro kce klemp. do 24 m	t
15	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových do 2,5 m	m2
16	Okna dřevěná lepený smrk, špaletová, s aretací, vnitř.lišty, kování	m2
17	Montáž těsnění pken polyuretanovou páskou	m
18	Páska těsnící polyuretanová	m
19	Lišty krycí venkovní dřevěné (s dodáním lišt)	m
22	Montáž parapetních desek dřevěných, šířky přes 30 cm	m
23	Deska parapetní dřevěná lepená š.350 mm, včetně nátěru	m
25	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské, v do 24 m	t
26	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných	m2
27	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2
28	Roleta látková vnitřní se šňůrkou, do oken dvojitých	m2
29	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t
	Celkem bez DPH:	

jedná se o okna pol.018 -2ks (zadní fasáda 2ks)

Termíny montáží: