

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

č. j. 5 SPR 33/2018 na výkon technického dozoru stavebníka
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Praze

se sídlem: Husova 11, 110 01 Praha 1

zastoupená: JUDr. Martinem Staňkem, krajským státním zástupcem

IČO : 00026018

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB

č.ú.: [REDACTED]/[REDACTED]

(dále jen „příkazce“) na straně jedné

a

2. AMANDA stavební s.r.o.

se sídlem: Praha 5, Pod Hájem 9, č.p. 1541

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111478

zastoupená : [REDACTED], jednatelem společnosti

IČO: 27407331

DIČ: CZ27407331

bankovní spojení: KB

č.ú : [REDACTED]/[REDACTED]

(dále jen „příkazník“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě (dále jen „Dodatek smlouvy“):

II.

Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku je zajištění technického dozoru nad vícepracemi, změna trvání smlouvy, změna odměny příkazníka, změna dokladů nutných k zajištění technického dozoru stavebníka.

3.1. Čl. I odst. 2 se ruší a nově stanovuje takto :

Příkazce podpisem této Smlouvy potvrzuje, že předal před jejím podpisem příkazníkovi informace a doklady nutné k zařazení Záležitosti, a to:

- projektovou dokumentaci zpracovanou [REDACTED] se sídlem Rubešova 60, 280 00 Kolín, č. zakázky 1602/0417 včetně všech dodatků;
- nabídku zhotovitele ze dne 24. 10. 2017, vč. výkazu výměr;
- stavební povolení ze dne 8.8.2017, č.j.: MUKOLIN/SU 78416/17-voka;

- smlouvu o dílo na realizaci stavby;
- dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

III.

Trvání Smlouvy, místo plnění, výpověď Smlouvy

3.1. Čl. IV. odst. 1 se ruší a nově stanovuje takto :

Tato Smlouva se uzavírá na dobu do splnění předmětu Smlouvy, tedy na dobu určitou, po celou dobu realizace stavebních prací na akci „**OSZ Kolín – sanace budovy**“, a to do **4. května 2018**.

IV.

Odměna příkazníka

Čl. IV. odst. 1 a 2 se ruší a nově stanovují takto :

1. Za činnosti související s vyřizováním Záležitosti se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu ve výši **74 632,80 Kč s DPH (slovy: sedmdesátčtyřitisícešestsetřicetdvě koruny české osmdesát haléřů)**. Cena díla se skládá z pevně sjednané odměny ve výši 66 066,- Kč včetně DPH a z částky ve výši 8 566,80 Kč, což souvisí s prodloužením díla o 4 týdny a s navýšením výkonu technického dozoru stavebníka o 12 hodin při hodinové sazbě 590,- Kč bez DPH, s DPH 713,90, a to v souladu s čl. III. odst. 3 Smlouvy.

2. Rozpis ceny v Kč :

Cena bez DPH **61 680,- Kč** (slovy : **šedesátjedentisícšestsetosmdesát korun českých**)

DPH **12 952,80 Kč** (slovy: **dvanácttisícdevětsetpadesátdvě koruny české osmdesát haléřů**)

Celková cena vč. DPH 74 632,80 Kč (slovy: **sedmdesátčtyřitisícešestsetřicetdvě koruny české osmdesát haléřů**).

V.

Seznam příloh

Čl. XI. se ruší a nově stanovuje takto :

1. Plná moc
2. Smlouva o pojištění odpovědnosti za škody
3. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

VI.

Závěrečná ustanovení

6.1. V ostatních bodech a ujednáních se Příkazní smlouva nemění.

6.2. Tento dodatek smlouvy k Příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka, č.j. 5 SPR 33/2018, je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

6.3. Obě smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v tomto dodatku smlouvy.

6.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku smlouvy je dodatek č. 1 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh (nový harmonogram provádění díla, dodatek č. 1 k technické zprávě, změnový list č. 1, rozpočet víceprací).

6.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6.6. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.


Za příkazce :

V Praze dne :

Za příkazníka :

V Praze dne :

.....
JUDr. Martin **Staněk**
Krajský státní zástupce v Praze

.....

Jednatel společnosti