



Správa  
Pražského hradu

Čj.: SPH 675/2018  
ZČ 300.007.00.000.0  
ID RS smlouvy  
ID RS dodatku č. 1

## **D o d a t e k   č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1617/2017 uzavřené dne 31.7.2017  
na akci „Lány – oprava kostela Nejsvětějšího Jména Ježíš“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **Studio acht, spol.s.r.o.**

se sídlem: Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5  
zastoupena Ing. Václavem Hlaváčkem - jednatel  
IČO: 25119966  
DIČ: CZ25119966  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 51346  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1617/2017 uzavřené dne 31.7.2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## **Článek I** **Předmět plnění**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně v rozšíření projektové dokumentace o návrh kamenného oltáře, rozšíření zadání o audio, CCTV a areálových rozvodů a o zpracování výsledků z restaurátorského průzkumu a záměru varhan do projektové dokumentace.*

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

*„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.*

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH 31 000,00 Kč  
(slovy: třicetjednatisíckorun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 389 500,00 Kč  
(slovy: tři sta osmdesát devět tisíc pět set korun českých)

### **Celková cena díla dle smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí:**

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 420 500,00 Kč  
(slovy: čtyřistadvacet tisíc pět set korun českých)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 88 305,00 Kč  
(slovy: osmdesát osm tisíc třicet pět set korun českých).“

## **Článek II** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1617/2017 uzavřené dne 31.7.2017.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Václav Hlaváček  
jednatel  
Studio acht, spol.s.r.o.  
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele