



KUMSP00RKWJD

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 00045/2018/KŘ

00045/2018/10/	2018	14
		ok. odb.

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. MARPO s.r.o.

se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zastoupena: Ing. arch. Jiřím Bobkem, jednatelem

IČO: 41033078

DIČ: CZ41033078

bankovní spojení: ČSOB Ostrava

číslo účtu: 100681018/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1229

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2018 smlouvu o dílo č. 00045/2018/KŘ (dále jen „smlouva“) na zhotovení aktualizace projektové dokumentace s názvem „Výstavba a provozování Integrovaného výjezdového centra Český Těšín – projektová dokumentace interiéru“ (dále jen „akce“) a autorský dozor u akce „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně - interiéru“.
2. Z důvodu požadavku objednatele na doplnění některých částí vnitřního vybavení, s nimiž objednatel původně nepočítal a které tedy nebyly zahrnuty do předpokládané hodnoty

vnitřního vybavení, není možné dodržet při zpracovávání díla původně předpokládanou maximální hodnotu realizace projektovaného vnitřního vybavení.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

1. Část B čl. VI odst. 2 písm. f) smlouvy se vypouští. Dosavadní písm. g), h), i) se nově označují jako písmena f), g), h).
2. V čl. VI odst. 3 části B smlouvy se text „odst. 2 písm. g)“ nahrazuje textem „odst. 2 písm. f)“.
3. Čl. XI odst. 4 smlouvy se vypouští. Dosavadní odst. 5 – 9 se nově označují jako odst. 4 - 8.
4. V čl. XI odst. 5 (nově označený jako odst. 4) se text „odst. 2 písm. h)“ nahrazuje textem „odst. 2 písm. g)“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění proveden v souladu se zákonem o registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 33/2973 ze dne 12. 03. 2018.

V Ostravě dne 29. 03. 2018




za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



V Ostravě dne 29-03-2018

PRŮZKUMY A VYBAVENÍ IKT OBJEKTŮ
MARTIN ŠTĚPÁNEK
VAŘINA LÁNSKÉ HORY



zhotovitele

Ing. arch. Jiří Bobek
jednatel