

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 004/18

Objednatel:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Sídlo: Husinec – řež 130, 250 68 Řež
Zastoupená: RNDr. Petrem Lukášem, CSc., ředitelem
Osoba pro věcná jednání: Ing. Petr Voneš
IČO: 61389005
DIČ: CZ61389005

Bankovní spojení a číslo účtu:

dále jen objednatel

Zhotovitel:

Ing. Petr Stejskal

fyzická osoba podnikající dle živnostenského oprávnění, nezapsaná v obchodním rejstříku

Evidující úřad: Obvodní úřad Praha 3
Sídlo: Ostromečská 437/9, 130 0,0 Praha 3
Zastoupená: Ing. Petrem Stejskalem
Zmocněnec pro věcná jednání: Ing. Petr Stejskal

IČO: 48318752
DIČ: CZ5912120445

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen zhotovitel

se dohodli na doplnění předmětu plnění výše citované smlouvy ze dne 2.2.2018 následovně (dále jen Smlouva):

1. Článek II, bod 1. Smlouvy se doplňuje o plnění dodávky a montáže nábytku, která je definována v příloze č. 1 k tomuto dodatku, včetně místa plnění.

2. V návaznosti na článek IV., bod 1. Smlouvy se cena díla podle bodu 1. tohoto dodatku stanovuje ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 10 157,-- Kč

Cena díle celkem včetně DPH 12 290,-- Kč

3. V návaznosti na článek V, bod 1. Smlouvy se stanovuje termín ukončení plnění podle bodu 1. tohoto dodatku: 6.4.2018.

4. V návaznosti na článek IV. Smlouvy může zhotovitel vystavit fakturu za plnění dle bodu 1. tohoto dodatku nejdříve po řádném předání díla formou předávacích protokolů odsouhlasených objednatelem. Ty budou tvořit nedílnou součást faktury. Splatnost faktury se stanovuje 14 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednavateli.

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

V Řeži dne:

3/4/2018



V Praze dne :

29. 3. 2018

Ing.

15

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel