

Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č. 1 - KoPÚ Ladá

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 2 000 | 18 000 | 31.1.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 2 200 | 17 600 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 910 | 1 500 | 1 365 000 | 30.6.2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 210 | 2 800 | 588 000 | 31.1.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 910 | 200 | 182 000 | 30.4.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 910 | 600 | 546 000 | 30.4.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 2 716 600 | |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 910 | 900 | 819 000 | 31.8.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 35 | 800 | 28 000 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 35 | 1 200 | 42 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 910 | 1 100 | 1 001 000 | 31.10.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 12 000 | 36 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 926 000 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 910 | 400 | 364 000 | do 5 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 364 000 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) | 100 bm | 910 | 700 | 637 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 637 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 2 716 600 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 1 926 000 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 364 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 637 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 5 643 600 Kč |
| DPH 21% v Kč | 1 185 156 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 6 828 756 Kč |

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky

.....

RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.