



## Řízení letového provozu České republiky

### DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo „ESUP Release 4.10“ č. smlouvy objednatele: 174/2017/IS/023 ze dne 27. 06. 2017

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) (dále jen „**smlouva**“)

(dále jen „**dodatek č.1**“)

#### 1. Smluvní strany

##### **Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)**

se sídlem: Jeneč, Navigační 787

zastoupený: Ing. Janem Klasem, generálním ředitelem

k jednání ve věcech technických oprávněný: [REDACTED]

IČO: 49710371

skupinové DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „**objednatel**“)

a

##### **CS SOFT a.s.**

se sídlem: K Letišti 1019/6, 160 08 Praha 6

zastoupená: Ing. Alešem Klepkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dvořákem, členem představenstva

IČO: 25781723

DIČ: CZ25781723

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 15253

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „**smluvní strany**“).

## 2. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, jehož účelem je posunutí termínu plnění celého díla. Důvodem posunutí termínu předání kompletního díla jsou provozní důvody na straně objednatele.

Celkový rozsah předmětu plnění a celková cena plnění zůstávají zachovány v původním rozsahu a výši.

## 3. Předmětem dodatku č. 1

3.1 V článku 8 smlouvy se v odst. 8.1 mění termín předání 4. a 5. fáze díla takto:

„4. fáze                30. 04. 2018,  
5. fáze                28. 02. 2019“

## 4. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

4.2 Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení.

4.3 Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Jenči dne: 05-04-2018



Řízení letového provozu  
České republiky, státní podnik  
Navigační 787  
52 61 Jeneč, Česká republika  
ČO: 49710371, DIČ: CZ49710371  
IČ skupinové pro účely DPH: CZ699004742

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

**CS-SOFT**  
CS SOFT a.s.   
9, P.O.Box 86, 160 08 Praha 6  
723. DIČ: CZ25781723  
915 560, www.cs-soft.cz

.....  
Zhotovitel  
Ing. Aleš Klepek, předseda představenstva  
Ing. Zdeněk Dvořák, člen představenstva  
CS SOFT a.s.