

**Dodatek č.2**  
**ke smlouvě o dílo č.S915/2017/166**  
**LC Nad Hodoněm - PD**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Roman Polanský (technický dozor), č. telefonu: 7 [REDACTED]

[REDACTED] zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. telefonu [REDACTED]

fakturační adresa:

**Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace:

**Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781,  
755 01 Vsetín**

(dále jen „objednatel“)

a

**Ing. Jiří Bačík**

IČO: 454 56 585

Místo podnikání : Okružní 4567, 760 05 Zlín

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**III.**  
**Cena a platební podmínky**

Na základě jednání a zápisu dokumentační komise ze dne 28.3.2018 a dodatku č.1 , ze dne 16.11.2017 , došlo ke změně ceny díla dle **Čl. III. odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo a to následovně:

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši :  
**167 690,-Kč** , slovy stošedesátsetmístičestsetdevadesátkorunčeských .


	<b>Cena díla bez DPH</b>
Cena díla dle SoD	168 753,-Kč
Cena dle dodatku č.1 - vícepráce	+ 9 690,-Kč
Cena dle dodatku č.2 - méněpráce	- 10 753,-Kč
<b>Cena díla celkem</b>	<b>167 690,-Kč</b>

## **XII.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Zlíně , dne: 29.3.18

Ve Zlíně , dne: 30-03-2018



.....  
/ Ing. Jiří Bačík  
projektant

.....  
Ing. Martin Pavlíček  
ředitel KŘ Zlín