

Č.j.: MUCH 27925/2018

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo 398/2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

objednatel: **Městem Cheb**
se sídlem: **nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupeným: **Mgr. Zdenkem Hrkalem, starostou města**
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem: **CHETES s.r.o.**

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 8677
--

se sídlem: **Cheb, Pelhřimovská čp. 2268/1, PSČ 350 02 Cheb**
IČO: **25208845**
DIČ: **CZ 25208845**
Bankovní spojení: **KB Cheb č.ú. 8811090237/0100**
Jednající prostřednictvím: **Iljou Mlátilíkem, jednatelem společnosti**
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.11.2017 smlouvu o provedení díla „**Regenerace chebského památníku americké armády – The Big Red One**“ (dále jen „Smlouva“).

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro sadovnické práce a obnovu stávajících nápisů (písmen) se výše uvedené smluvní strany dohodly, že v souladu se zněním článku III odst. 3. a článku X odst. 5. uzavřou dodatek ke smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je změna v Článku III. Doba plnění a dodací podmínky díla, odst. 1 a 2 a v článku VIII Smluvní pokuty, odst. 1a)

Původní text článku III Doba plnění a dodací podmínky díla, odst. 1. a 2. ve znění:

Článek III Doba plnění a dodací podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě nejpozději **do 31.03.2018.**
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla	- do 7 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
Dokončení díla a jeho protokolární předání	- do 31. března 2018

Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení místa realizace díla a doložení všech nutných náležitostí, dokladů, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

Článek III **Doba plnění a dodací podmínky díla**

3. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést ve dvou etapách a protokolárně je předat objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě nejpozději
- a) **Sadovnické práce do 15.04.2018**
 - b) **Obnovu stávajících nápisů (písmen) do 30.06.2018**
4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno ve dvou etapách, a to v následujících termínech:
- a) **Sadovnické práce**
 - Zahájení díla** - do 7 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
 - Dokončení díla a jeho protokolární předání** - do 15. dubna 2018
 - b) **Obnova stávajících nápisů (písmen)**
 - Zahájení díla** - do 7 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
 - Dokončení díla a jeho protokolární předání** - do 30. června 2018

Původní text článku VIII Smluvní pokuty, odst. 1. písm. a) ve znění:

Článek VIII **Smluvní pokuty**

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě zaviněného prodlení zhotovitelem:
- a) s termínem dokončení díla,
 - **Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 2000 Kč za každý i započatý den prodlení.**

se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

Článek VIII **Smluvní pokuty**

2. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě zaviněného prodlení zhotovitelem:
- a) s termínem dokončení díla dle čl. III. odst. 4 písm. a),
 - a) s termínem dokončení díla dle čl. III. odst. 4 písm. b),
 - **Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle činí 2000 Kč za každý i započatý den prodlení.**

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za objednatele
Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta

za zhotovitele
Ilja Mlátilík, jednatel