

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 6. 2016 (ID smlouvy 94726) na akci

„SPŠ Třebíč – rekonstrukce výtahu DM“

1. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Pavel Čermák
tel.:	564602272
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.
se sídlem:	Okrajová 1335, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Jiřím Svobodou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Svoboda
zástupce pro věci technické:	Jiří Svoboda
tel./fax:	568 423 922 / 568 423 942
IČO:	29232864
DIČ:	CZ29232864
bankovní spojení:	Komerční banka Třebíč
číslo účtu:	43-7519790207/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

Předmětem dodatku č. 2 je provedení dodatečných prací veřejné zakázky „SPŠ Třebíč – rekonstrukce výtahu DM“. V průběhu plnění původní zakázky byly zjištěny poruchy navazujících stavebních konstrukcí, z nichž vyplynuly nutné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, zejména rekonstrukce ocelových podpěr otvorů pro dveře výtahu, rekonstrukce požárních prostupů pro kabely. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Dodatečné stavební práce jsou podrobně specifikovány v již uzavřeném dodatku ke smlouvě o dílo č.1. S ohledem na čas potřebný k zajištění specializovaných prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení díla.

3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na nutné zaměření nerezových prvků a po provedení finálních povrchových úprav je dohodnuto prodloužení termínu pro dokončení díla takto:

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 30. 11. 2016

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Třebíči, dne 26. 10. 2016

V Jihlavě, dne 27. 10. 2016



ESTING ESTING GROUP s.r.o. ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

.....
Jiří Svoboda
jednatel společnosti

.....
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje