

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 1740

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

a) Objednatel: **Střední škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy**
se sídlem: Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou
zastoupený: Ing. Jan Staněk – ředitel
IČ: 00513156
DIČ: CZ00513156
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Písek
Číslo účtu: 7563420297/0100
Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat: Ing. Jan Staněk – ředitel

b) Zhotovitel: **D.I.M. spol. s r. o.**
se sídlem: A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice
zastoupený: Jan Čutka – jednatel společnosti
tel. č.: 387 310 255
IČ: 15769062
DIČ: CZ15769062
Bankovní spojení: Česká spořitelna, České Budějovice
Číslo účtu: 0560006339/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 387

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

„Modernizace kotelný SOŠ elektrotechnické, COP Hluboká nad Vltavou“

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo takto:

II. Předmět

Čl. II Předmět smlouvy odst. 1 se rozšiřuje o dodávky a práce uvedených ve změnových listech č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. II Předmět smlouvy odst. 1 se poníží o dodávky a práce uvedených ve změnových listech č.10, 11, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

IV. Cena za dílo

Čl. IV Cena za dílo odst. 1 nově zní:

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě změnových listů, a činí:

Cena díla podle základní smlouvy o dílo –	11.261.529,-Kč
Cena díla dle změnového listu č.1 -	63.108,-Kč
Cena díla dle změnového listu č.2 -	44.100,-Kč
Cena díla dle změnového listu č.3 -	91.392,-Kč
Cena díla dle změnového listu č.4 -	60.083,-Kč
Cena díla dle změnového listu č.5 -	48.527,-Kč
Cena díla dle změnového listu č.6 -	36.117,-Kč
Cena díla dle změnového listu č.7 -	119.698,-Kč
Cena díla dle změnového listu č.8 -	46.813,-Kč
Cena díla dle změnového listu č.9 -	19.500,-Kč
Cena díla dle změnového listu č.10 -	-132.803,-Kč
Cena díla dle změnového listu č.11 -	-52.685,-Kč
Cena díla dle změnového listu č.12 -	6.228,-Kč
Cena díla dle změnového listu č.13 -	34.390,-Kč
Cena díla dle změnového listu č.14 -	74.900,-Kč
Cena díla celkem bez DPH	11.720.897,-Kč

(slovy: jedenáct miliónů sedm set dvacet tisíc osm set devadesát sedm korun českých bez daně z přidané hodnoty)

Podrobné rozpočty tohoto dodatku jsou uvedeny ve změnových listech č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

II. Všeobecná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Na Hluboké nad Vltavou, dne 27.3.2018:


za objednatele:

**Střední odborná škola
elektrotechnická,
Centrum odborné přípravy
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ 005 13 156 • DIČ CZ00513156**

.....
jméno a podpis



za zhotovitele:


SPOL. S R.O.
A. TRÁGERA 91
370 10 ČECKÉ BUDĚJOVICE

.....
jméno a podpis

