

## **Dodatek č. 4**

**ke Smlouvě o dílo na provádění údržby zeleně a komunikací ve městě Vyškově, číslo zhotovitele: 4203-09 uzavřené dne 20.11.2012**

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Město Vyškov**

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov

zastoupen: Ing. Karlem Goldemundem, starostou

IČ: 002 92 427

DIČ: CZ00292427

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

#### **2. STAEG Facility, spol. s r.o.**

se sídlem: Vyškov, Průmyslová 738/8f, PSČ 682 01

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75302

zastoupen: Ing. Markem Daňkem, jednatelem a Bc. Zdeňkem Jouklem, jednatelem

IČ: 241 41 623

DIČ: CZ24141623

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

### **II. Předmět dodatku**

1. V souladu s čl. XIV odst. 14.3 Smlouvy o dílo na provádění údržby veřejné zeleně a komunikací ve městě Vyškově, číslo zhotovitele: 4203-09 uzavřené dne 20.11.2012 ve znění dodatků č. 1 - 3 (dále jen „smlouva“), se smluvní strany dohodly na změně smlouvy formou tohoto písemného dodatku.

2. Zhotovitel oznámil objednateli v souladu s čl. VII odst. 7.8 překročení 3 % hranice procentuální hodnoty inflace, která za uplynulých 5 let (r. 2013 – 2017) dosáhla v součtu za jednotlivé roky hodnoty 5,3 %. V souladu s tímto ustanovením smlouvy se zvyšují jednotkové ceny za provedené práce o inflaci přesahující 3 %, tj. o 2,3 %.

3. Od účinnosti tohoto dodatku je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli provedené práce dle podmínek stanovených smlouvou navýšené o 2,3 %.

4. V čl. VIII se mění odst. 8.2, který nově zní:

8.2 Na fakturách budou rozepsány dílčí položky rozdělené do skupin v členění dle bodů A-G odst. 4.2. čl. IV této smlouvy a v členění dle bodů H-W odst. 4.2. čl. IV této smlouvy. Uváděny budou jednotkové ceny bez navýšení o inflaci. Inflace bude započtena až do celkové ceny bez DPH.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo včetně smlouvy o dílo ze dne 20.11.2012, dodatku č. 1 ze dne 5.6.2013, dodatku č. 2 ze dne 18.11.2014 a dodatku č. 3 ze dne 2.11.2015 budou zveřejněny v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
3. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1.4.2018.
4. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl schválen na 74. schůzi Rady města Vyškova dne 26.3.2018, usnesením č. 3844-08.

Za objednatele: - 6. 04. 2018

Za zhotovitele:

Ve Vyškově dne

Ve Vyškově dne : 28-03-2018

Ing. Karel Goldemund  
starosta

Ing. Marek Daněk Bc. Zdeněk Joukl  
jednatel jednatel

STAC  
STAC Facility, spol. s r.o.  
Průmyslová 738/8f  
682 01 Vyškov - Předměstí  
IČO: 241 41 623  
DIČ: CZ22-4141623