

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 45-2-951/17/PD

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov s. r. o.

sídlem Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov

IČO: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednatel: Ing. Ladislav Řehka, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 45-2-951/17/PD ze dne 14. 11. 2017. Dodatkem se mění termín dokončení díla.

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **15. 11. 2017**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **31. 8. 2018**

Jednotlivé dílčí části díla (projektové dokumentace) budou provedeny nejpozději do:

- geodetické zaměření stávajícího koryta toku **31. 5. 2018**

- termín konání závěrečného výrobního výboru **31. 7. 2018**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 3. 4. 2018

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry

V Krnově dne:

Ing. Ladislav Řehka
jednatel