


Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě č. SO233/18-9560-01, uzavřené dne 08.01.2018 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s koupi

" dodávka a instalace interiérů kanceláří rektorátu VŠB - TUO "

Kupující :


Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 00, Ostrava - Poruba
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
zastoupená: JUDr. Ludmilou Tatranskou, vedoucí oddělení veřejných zakázek
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.úctu: 
kontaktní osoba :

a

Prodávající :

ZK Design a.s.

se sídlem: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom
IČ: 258 64 068
DIČ: CZ 258 64 068
zastupující: Ing. Ivan Zděbło, předseda představenstva
Ing. Radim Kašing, druhý místopředseda představenstva:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2381
bankovní spojení: KB Ostrava
číslo účtu: 

(kupující a prodávající jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“)

PREAMBULE

V rámci veřejné zakázky realizované jako dodávka a instalace interiérů kanceláří rektorátu VŠB-TUO bylo v průběhu její realizace zjištěno rozsáhlejší poškození povrchů zdí a stávajících pevně zabudovaných zařízení, než bylo možno zjistit při přípravě dokumentace k veřejné zakázce. V souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. VII. Ostatní ujednání a čl. VIII Závěrečná ustanovení dohodly na následujících změnách Kupní smlouvy ve smyslu čl. II tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“):

II.
ZMĚNY USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. **Článek III. (Doba a místo plnění, předání zboží) odst. 1 Kupní smlouvy, termín dodávky zboží ve lhůtě do 28.02.2018 se upravuje takto:**

Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtách takto:

- a) do 28.02.2018 do místností: sekretariát rektora, kancelář rektora, zasedačka rektora, přípravná (banketka)
b) do 30.03.2018 do místností : kancelář kancléřky, kuchyňka.

K této dohodě mezi smluvními stranami dochází na základě posouzení aktuálně vzniklého stavu a jednání smluvních stran ze dne 26. 1. 2018.

2. **Článek IV. (Kupní cena a platební podmínky) odst. 1 Kupní smlouvy upravuje takto:**

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů (MNP , VCP) pro provedení díla takto:

	Cena díla bez DPH
Původní cena díla dle Smlouvy o Dílo	1.300.230,50 Kč
Cena za provedení prací v rozsahu uvedeném v Dodatku č. 1	70.535,21 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 představuje částku ve výši	1.370.765,71 Kč

(slovy: jedenmilióntřístasedmdesátisíc sedmsetšedesátpětkorunsedmdesátjednahaléřů českých bez daně z přidané hodnoty)

3. **Článek IV. (Kupní cena a platební podmínky) odst. 2 Kupní smlouvy se mění a nově zní takto:**

Podrobný rozpočet ceny díla včetně vyčíslení méně a víceprací je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Kupní smlouvy.

III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu, účinnosti nabývá registrací v registru smluv dle ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších změn a doplnění.

3. Tento dodatek je sepsán v elektronické podobě ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se zněním tohoto Dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran po jeho důkladném přečtení své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílná součást tohoto dodatku: Příloha č. 1 - Cenová nabídka prodávajícího ze dne 05.02.2018

V Ostravě dne (datum
v elektronickém podpisu)

za Kupujícího

.....
JUDr. Ludmila Tatranská
Vedoucí oddělení veřejných
zakázek

V Ostravě dne (datum
v elektronickém podpisu)

za Prodávajícího

.....
Ing. Ivan Zděblo
I. místopředseda představenstva

.....
Ing. Radim Kašing
II. místopředseda představenstva

Příloha č. 1 k Dodatku ke Kupní smlouvě

P.č.	Vícepráce	m.j.	počet	Prodej	
	Popis			cena / ks	cena celkem
1	úprava parapetu - nová mřížka				
	zvětšení otvoru	ks			3 300,00
	krycí mřížka	ks			10 200,00
2	kobercový sokl pod energo žlabem				
	materiál - LTD	kpl			813,00
	práce	hod			200,00
3	Omítka - ostění zasedačka rektora				
	materiál + práce (perlinka + štuk)	m2			18 700,00
	kovové podomítkové rožky	m			3 000,00
4	podélné parapetní mřížky				
	mřížka	m			8 874,21
	osazení mříšek	hod			3 300,00
5	Opravy omítek v nikách, průrazy + začistění	m2			15 600,00
6	Policová skříňka - parapet kuchyňka	ks			3 300,00
9	židle kancelářská	ks			10 900,00
	přečalounění dveří vč. dopravy a manipulace	ks			9 000,00
	VCP CELKEM :				87 187,21

Méněpráce					
1	Renovace dveří - polep fólií z vnitřní strany. Kvalitní fólie s laminací, UV odolnost, odolnost proti smršťování	ks			-3 205,00
7F	odpadkový koš na tříděný odpad	ks			-10 191,00
2	LOGO VŠB TUO - nerez	ks			-3 256,00
	MNP CELKEM :				-16 652,00

VCP / MNP CELKEM :	70 535,21
---------------------------	------------------