

Harmonogram prací

Název akce: Opravy chodníkůvých těles v Novém Jičíně

1. SO 01 Oprava chodníkového tělesa na ul. Msgr. Šrámka – max. 2 týdny
2. SO 02 Oprava chodníkového tělesa na ul. Hřbitovní – max. 2 týdny
3. SO 03 Oprava chodníkového tělesa na ul. B. Němcové – max. 3 týdny
4. SO 04 Oprava chodníkového tělesa ul. Slovanská – max. 3 týdny
5. SO 05 Oprava chodníkového tělesa ul. Divadelní – max. 2 týdny
6. SO 06 Oprava chodníkového tělesa ul. Valašská – max. 3 týdny
7. SO 07 Oprava chodníkového tělesa ul. Přemyslovců – max. 2 týdny
8. SO 08 Oprava chodníkového tělesa ul. Myslbekova – max. 5 týdnů
9. SO 09 Oprava chodníkového tělesa ul. Žilinská – max. 3 týdny

Maximální celková délka trvání stavby – 3 měsíce.