

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: 2017/0197    Číslo smlouvy dodavatele :15830

**Technická vybavenost Řepy – ul. Hekova a ul. Augustova, Praha 6 - Řepy**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění  
pozdějších předpisů

### **Čl. 1. Smluvní strany**

#### **Městská část Praha 17**

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

*Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17*

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

*Ing. Alois Podaný, vedoucí odboru územní rozvoje a investic ÚMČ Praha 17*

Tel: [REDACTED], email: [REDACTED]

[REDACTED], *referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17*

Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

TDI: fitma ZAVOS s.r.o., Vinohradská 2516/28, Praha 2, IČO: 60203013

**(dále jen objednatel)**

a

#### **Firma: WALCO CZ spol.s r.o.**

se sídlem: Dobronická 1256, 148025 Praha 4

zastoupená: Ing. Jiřím Weisem, jednatelem společnosti

kontaktní telefon: [REDACTED]

IČ: 25640623

DIČ: CZ 25640623

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 57207

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: [REDACTED]

tel./fax: [REDACTED]

e mail: [REDACTED]

Osoba vykonávající odborné vedení stavby (stavbyvedoucí): [REDACTED]

**(dále jen zhotovitel)**

## **Čl. 2. Účel dodatku**

- 2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. XV., odst. 15.3. se výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje Čl. II. Předmět plnění odst. 2.2., Čl. III. Doba plnění, Čl. IV. Cena díla odst 4.1.

### **II Předmět plnění**

- 2.2. Na základě dohody obou smluvních stran došlo k rozšíření předmětu díla o sanaci podkladní konstrukce komunikací i v místech mimo výkopy nově budovaných sítí a o pokládku geotextilie v celé ploše vč. krycí vrstvy štěrkodrtě v celé ploše komunikace. Dále o vybudování 4 ks dešťových přípojek k rodinným domům v ul. Hekova. Rozsah díla je specifikován ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.

### **III. Doba plnění**

Vzhledem k rozšíření předmětu díla a k nutnosti dodržení technologických postupů pro provádění díla byl termín stanoven na:

- 3.1. Doba dokončení celého díla se prodlužuje do 31. 5. 2018

### **IV. Cena díla**

- 4.1. Cena víceprací dle tohoto dodatku č.1:

<b>cena v Kč bez DPH</b>		<b>1 817 442,00 Kč</b>
<b>výše DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>381 662,82 Kč</b>
<b>cena celkem s DPH</b>		<b>2 199 104,82 Kč</b>

Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 je:

bez DPH 11 621 909,21 Kč s DPH 14 062 510,14 Kč

## **Čl. 3 Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné
- 3.2. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 2017/0197, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č.1 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
1) oceněný výkaz výměr  
2) upravený harmonogram realizace  
3) kopie usnesení Rady městské části Praha 17
- 3.5. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.
- 3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- 3.8. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 91 zasedání dne 14. 3. 2018, usnesení č. Us RMČ 000085/2018.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....  
za zhotovitele

.....  
za objednatele

#### **DOLOŽKA**

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. 000085/2018 ze dne 14. 3. 2018 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností WALCO CZ spol. s r.o. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....  
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17