

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.SML00325/2016

č. OSKaS 00244/2016

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Helenou Zámostnou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Helenou Zámostnou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice, tel. 417510430

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: UniWel STAVBY spol. s r.o.

jednající/zastoupen: Ing. Vladimír Veltruský
sídlo: Zemská 1894, 415 01 Teplice
IČ: 61324043
DIČ: CZ61324043
bankovní spojení: Raiffeisenbank Teplice, č.ú. 700700702/5500
veltrusky2@uniwel.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Veltruský, jednatel
ve věcech technických: Ing. Vladimír Veltruský, jednatel
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jiří Doležal, stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6833

Dodatkem č. 1 se mění článek V, bod č. 1 takto :

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- Zahájení prací : 1.8.2016
- Termín dokončení : do 15.11.2016


Důvodem posunutí termínu dokončení díla, je výraznější rozsah sanace degradovaných dřevěných oblouků včetně zdobných prvků, kompletní výměna všech dřevěných stojek a kompletní výměna palubkového bednění stojek, u kterých musely být vyrobeny nové ocelové žárově zinkované prahy.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Teplicích dne 26.9.2016


V Teplicích dne 29.9.2016



za zhotovitele:

Uni Wel
STAVBY spol. s r.o.

Zemská 1894, 415 01 Teplice
tlf: 417 577 192 / 417 577 560
IČ: 613 240 43 DIČ: CZ61324043 ①



za objednatele:

Bc. Helena Zámotná, vedoucí odboru ŠKaS