

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2016
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
dne 21.3.2016 na realizaci akce
„Jičín, cyklostezka PFT – Ruská“

Smluvní strany
město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: M – SILNICE a.s.

IČ: 421 96 868

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín

zastoupená: XXXXXXXXXXXX, ředitelem závodu pověřeného realizací

(na základě plné moci)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 430,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:

Článek V.

Cena díla

Cena za dílo dle SOD a dodatku č.1 bez DPH	1 598 956,40 Kč
--	-----------------

Cena dodatku č. 2 bez DPH	-36 987,00 Kč
---------------------------	---------------

Cena za dílo včetně dodatku č. 2 bez DPH	1 561 969,40 Kč
--	-----------------

DPH 21%	328 013,57 Kč
---------	---------------

Cena za dílo včetně dodatku č. 2 včetně DPH	1 889 982,97 Kč
--	------------------------

(slovy: jedenmilionosmsetosmdesátdevětstisícdevětsetosmdesátdvakorunčeských 97/100)

V rámci realizace díla se vyskytly práce, které nebyly provedeny, nebo byly provedeny některé práce v menším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. Jedná se o terénní úpravy, založení trávníku, očištění asfalt. vozovek vodou, výkop a zához kabelových rýh, pokládka dlažby a živice v části místa pro přecházení.

Přílohou je položkový rozpočet.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.2 smlouvy byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 37/69/RM ze dne 19.10.2016.
2. Tento dodatek č.2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
6. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

Příloha: položkový rozpočet

V Jičíně dne 21.10.2016

V Jičíně dne 21.10.2016

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
M – SILNICE a.s.
XXXXXXXXXXXX
ředitel závodu pověřeného realizací
(na základě plné moci)