

Harmonogram provádění díla včetně specifikace dílčích výstupů prováděného díla

1. Průběžné plnění díla požaduje objednavatel takto:

- a) První dílčí plnění **do 31. 8. 2018** je zhotovitel povinen v rámci venkovního šetření zjistit stav předmětného lesa nacházejícího se na min 40% rozlohy předmětných pozemků a předat objednavateli údaje tvořící hospodářskou knihu a porostní mapu, vztahující se k takto zpracované části předmětného lesa.
- b) Druhé dílčí plnění **do 31. 10. 2018** je zhotovitel povinen v rámci venkovního šetření zjistit stav předmětného lesa nacházejícího se na min 80% rozlohy předmětných pozemků a předat objednavateli údaje tvořící hospodářskou knihu a porostní mapu, vztahující se k takto zpracované části předmětného lesa
- c) Třetí dílčí plnění **do 30. 11. 2018** je zhotovitel povinen v rámci venkovního šetření zjistit stav předmětného lesa nacházejícího se min na 100% rozlohy předmětných pozemků a předat objednavateli údaje tvořící hospodářskou knihu a porostní mapu, vztahující se k takto zpracované části předmětného lesa.

2. Výstupy lesního hospodářského plánu budou provedeny v rozsahu a počtech:

a) Prozatímní výstupy k 31. 12. 2018 předáno Objednavateli (OMS s.r.o.)

- Textová část	1x
- Hospodářská kniha bez evidence	1x
- Plochová tabulka	1x
- Mapa porostní 1: 10 000 členění	2x
- Digitální data na CD	1x

b) Výstupy potřebné pro předání náležitostí ke schválení lesního hospodářského plánu k 31. 12. 2018 viz první fáze předání díla

- Textová část	1x
- Hospodářská kniha bez evidence	1x
- Plochová tabulka	1x
- Mapa porostní 1: 10 000	1x
- Digitální data na CD	1x