

#	Traits	Title	Given Work	Given Earliest Start	Predecessors	Q4 / 2016			Q1 / 2017			Q2 / 2017			Q3 / 2017			Q4 / 2017			Q1 / 2018			Q2 / 2018		
						10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
0	📌	170306_ZOO Zlín II		24.11.16		170306_ZOO Zlín II																				
1	📌	Podpis SoD		24.11.16		Podpis SoD																				
2	📌	Přerušení prací	3 weeks	12. 1. 2017	3; 7; 10; 14	Přerušení prací																				
3	📌	Zpracování generelu Karibuni I	7 weeks			Zpracování generelu Karibuni I																				
4	📌	Zpracování generelu Karibuni II	10 weeks			Zpracování generelu Karibuni II																				
5	📌	Studie I	7 weeks			Studie I																				
6	📌	Studie II	10 weeks			Studie II																				
7	📌	DUR oplocení Karibuni I	7 weeks	24.11.16		DUR oplocení Karibuni I																				
8	📌	DUR oplocení Karibuni II	10 weeks			DUR oplocení Karibuni II																				
9	📌	Získání UR	73 weeks			Získání UR																				
10	📌	DUR chovné zařízení pro slony I	7 weeks			DUR chovné zařízení pro slony I																				
11	📌	DUR chovné zařízení pro slony II	10 weeks			DUR chovné zařízení pro slony II																				
12	📌	Získání UR	81 weeks			Získání UR																				
13	📌	Průzkumy výběh B pro slony	7 weeks			Průzkumy výběh B pro slony																				
14	📌	DUR+DSP výběh B pro slony I	7 weeks			DUR+DSP výběh B pro slony I																				
15	📌	DUR+DSP výběh B pro slony II	10 weeks			DUR+DSP výběh B pro slony II																				
16	📌	Odsouhlasení DUR + DSP	2 weeks	29.11.16		Odsouhlasení DUR + DSP																				
17	📌	Získání UR+SP	6 weeks	29.11.16		Získání UR+SP																				
18	📌	DPS+DVZ výběh B pro slony	4 weeks			DPS+DVZ výběh B pro slony																				