



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o vývoji, dodání a implementaci softwarového řešení systému elektronických dražeb

(č. dodatku Objednatele: 17/7700/0077/01)

Smluvní strany:

Česká republika – Generální finanční ředitelství



se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
zastoupena: Ing. Petrem Grocholem, ředitelem Odboru aplikačních systémů
IČO: 720 80 043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

a

DEZADATA spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4620,

se sídlem: Mostní 102/16, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupena: Petrem Kývalou, jednatelem společnosti
IČO: 476 83 473
DIČ: CZ47683473
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

společně též jako „Smluvní strany“

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2017 Smlouvu o vývoji, dodání a implementaci softwarového řešení systému elektronických dražeb (dále jen „smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XV. odst. 15.10 Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. tohoto Dodatku č. 1.

II.

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 3.1 smlouvy, který celý bude znít nově takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve 2 (slovy: dvou) etapách s tím, že v první etapě do 3 (slovy: tři) měsíců od uzavření Smlouvy dodá první verzi řešení Díla a po její akceptaci Objednatelem Dílo dokončí ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) měsíců od podpisu dílčího akceptačního protokolu. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

III.

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží Objednatel a jeden stejnopis obdrží Zhotovitel.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a uzavírají jej svobodně a vážně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne 9. 4. 2018

Za Zhotovitele:

Ve Valašském Meziříčí dne 9. 4. 2018

Česká republika – Generální finanční
ředitelství
Ing. Petr Grochol
ředitel Odboru aplikačních systémů

DEZADATA spol. s r.o.
Petr Kývala
jednatel společnosti