

ETAPOVÝ ROZPOČET				
ETAPY PROJEKTU	AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH
Rok 2015				
Etapa 1	A1.1.1 Zpracování prováděcí projektové dokumentace	490 000	490 000	3 314 500
Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2015	A1.1.2 Vybudování stavební části ČOV	2 604 500	2 604 500	
	A1.3.1 Vypracování materiálů pro osvětovou kampaň	200 000	200 000	
	A1.3.2 Provedení osvětové kampaně	20 000	20 000	
Etapa 2	A1.1.2 Vybudování stavební části ČOV	2 527 187	2 527 187	6 159 500
Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015	A1.1.3 Instalace technologie ČOV a její zprovoznění	3 460 313	3 460 313	
	A1.2.3 Vyškolení personálu pro obsluhu ČOV	22 000	22 000	
	A1.3.1 Vypracování materiálů pro osvětovou kampaň	100 000	100 000	
	A1.3.2 Provedení osvětové kampaně	50 000	50 000	
CELKEM ROK 2015				9 474 000
Rok 2016				
Etapa 3	A1.1.2 Vybudování stavební části ČOV	397 000	397 000	5 025 000
Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2016	A1.1.3 Instalace technologie ČOV a její zprovoznění	950 000	950 000	
	A1.1.4 Zkušební provoz ČOV	900 000	900 000	
	A1.2.1 Vypracování provozních předpisů pro ČOV	100 000	100 000	
	A1.2.2 Dodávka základního laboratorního vybavení	700 000	700 000	
	A1.2.3 Vyškolení personálu pro obsluhu ČOV	628 000	628 000	
	A1.3.1 Vypracování materiálů pro osvětovou kampaň	750 000	750 000	
	A1.3.2 Provedení osvětové kampaně	600 000	600 000	
	Etapa 4	A1.1.4 Zkušební provoz ČOV	820 000	820 000
Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016	A1.3.2 Provedení osvětové kampaně	570 000	570 000	
	A1.3.3 Vyškolení kontaktních osvětových zaměstnanců RWCP	230 000	230 000	
	CELKEM ROK 2016			
Rok 2017				
Etapa 5	A1.3.2 Provedení osvětové kampaně	532 883	532 883	806 000
Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2017	A1.3.3 Vyškolení kontaktních osvětových zaměstnanců RWCP	273 117	273 117	
Etapa 6	A1.3.2 Provedení osvětové kampaně	70 000	70 000	70 000
Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2017				
CELKEM ROK 2017				876 000
CELKEM – nabídková cena			16 995 000	16 995 000