

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. smlouvy objednatele: 29/06597/17-1

Č. smlouvy zhotovitele:

### 1. Smluvní strany

1.01. Objednatel: **MĚSTO UHERSKÝ BROD**

se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

zastoupeno: Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Patrik Kunčar, starosta

ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert Vráblík

Oddělení investic, Ing. Dagmar Braunerová

e-mail:

IČO/DIČ 00291463 / CZ00291463

bank. spojení: ČS a. s., Uherský Brod

č. ú.: 

dále jen objednatel

1.02. Zhotovitel: **Ing. Rudolf Nečas**

se sídlem: 760 01 Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476

OR:

zastoupen: -

za zhotovitele je oprávněn jednat: -


ve věcech smluvních: -

ve věcech technických – autorizovaná osoba dopravní stavby – HIP:

Ing. Rudolf Nečas

IČO/DIČ:  181 724 66/CZ 571 215 1016

bank. spojení: MONETA Money Bank

číslo účtu: 

1.03.

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/06597/17 uzavřené dne 13.11.2017 s předmětem smlouvy – zpracování studie s názvem:

**Dopravní a technické napojení lokality Nad Zámkem**

## 2. Preambule

2.01. V současné době probíhá zpracovávání nového návrhu územního plánu, které je časově náročné, kde tato lokalita je navrhována k napojení jiným způsobem. Jedná se o koncepční materiál, který se musí za město sjednotit a který vyžaduje časový odstup.

## 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

3.01. v čl. 5. Doba a místo plnění se mění v odst. 5.01. termíny plnění takto:

Studie vč. dokladové části do 30.06.2018

## 4. Závěrečná ustanovení

4.01. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

4.02. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.03. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
104. schůze konaná dne 19.03.2018  
č. usnesení 3003/R104/18

Luhačovice, dne 06 -04- 2018

Zhotovitel:




Ing. Rudolf Nečas



Uherský Brod, dne 06 -04- 2018

Objednatel:



Ing. Patrik Kunčar  
starosta