

Dodatek č. 1

příkazní smlouvy uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Příkazce **Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325**

se sídlem: Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

IČO 601 53 237

zástupce Mgr. Petr Skokan, ředitel

dále jako „**příkazce**“ a

Příkazník **Miloš Haase – člen sdružení SVS**

příkazník není zapsán v obchodním rejstříku

se sídlem 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice

IČO 401 06 446

DIČ CZ6402080487

zastoupený Milošem Haasem

dále jako „**příkazník**“, příkazce a příkazník společně také jako „**smluvní strany**“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2017 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – TDS a BOZP“, příkazní smlouvu (dále jen „příkazní smlouvu“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá v úpravě podmínek účinnosti smlouvy, konkrétně k úpravě vázanosti účinnosti smlouvy na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace – změna poskytovatelem dotace na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle článku 1 odst. 2 smlouvy o dílo. Předmětná změna není podstatnou změnou obdobně smyslu § 222 odst. 3 zákona, neboť výše uvedená změna neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemohla by ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace či vydání změnového rozhodnutí jsou neurčitými pojmy, které nestanovují pro potenciálního dodavatele konkrétní časový termín nabytí účinnosti smlouvy, když na samotné poskytnutí dotace nemá objednatel právní nárok. Tato změna tedy nemohla rozšířit potenciální okruh dodavatelů, neboť tímto nedošlo k ovlivnění délky předpokládaného trvání závazku, když touto změnu nedochází k dotčení délky trvání závazku. Z výše uvedeného je také patrné, že tato změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k žádnému, tedy ani významnému, rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Předmět dodatku

1. V článku 1 odst. 2 pod první dochází ke změně, nově toto ustanovení smlouvy o dílo zní takto:
 - *vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a*
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku tři stejnopisy obdrží příkazce a jeden stejnopis příkazník.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami, v případě, kdy jiný právní

předpisy vyžaduje uveřejnění smlouvy ve veřejném registru (např. registru smluv), nabývá smlouva účinnosti dnem zveřejnění v příslušném registru.

za příkazce v Trutnově dne 6. 4. 2018

za příkazníka v Trutnově dne 9. 4. 2018

.....

Mgr. Petr Skokan
ředitel školy

.....

Miloš Haase