



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 19/2017/LF ze dne 26. 1. 2018
podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk
IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: **Jiřím Dytrtem**, starostou města
zastoupené ve věcech technických: Ing. Lenkou Fránkovou, vedoucí REUP

≡

(dále jen „objednatel“)

a

SVARTECH s.r.o.

se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
IČ: 62027972
DIČ: CZ62027972

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280255,
zastoupená ve věcech smluvních: Viktor Stopka, jednatel,
zastoupená ve věcech technických: Josef Herlík,

(dále jen „zhotovitel“)

společně („*smluvní strany*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.1 smlouvy o dílo,

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Realizace úspor energií – Radnice Žamberk**“, část A. **Výměna špaletových oken v zadním traktu II.**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 26. 1. 2018 (dále jen „dodatek“) je změna v článku III. Termíny a místo plnění.

V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.1. a 3.2. mění a doplňuje takto:

3.1 Předpokládaný termín zahájení díla v č. p. 166 6. 4. 2018

Předání a převzetí staveniště:	na výzvu zhotovitele (nejdéle do 3 dnů po vyzvání)
Zahájení stavebních prací:	den následující po dni předání staveniště
Dokončení stavebních prací:	do 15 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí díla:	do 2 pracovních dnů po dokončení stavebních prací
Počátek běhu záruční lhůty:	následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků

3.2 Předpokládaný termín ukončení díla v č. p. 166 26. 4. 2018

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 19/2017/LF ze dne 26. 1. 2018 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Žamberka č. 99./2018-RADA/4945 dne 5.4.2018

V Praze, dne: 3.4.2018

V Žamberku, dne: 6. 04. 2018

za: SVARTECH s.r.o.

za: Město Žamberk

.....
Viktor Stopka, jednatel

.....
Jiří Dytrt, starosta města

