

Dodávky a montážní práce k zajištění provozně-technické údržby v objektech NBÚ, Na Popelce 2/16, Praha 5

<i>Datum</i>	<i>Počet prac.</i>	<i>Počet hodin</i>	<i>přestávky hodin</i>	<i>Celkem hodin</i>	<i>Popis práce</i>	<i>Místo</i>
1.3.2018	2	9	0,5	17	Montáž SDK, úpravy elektroinstalace	B-324
2.3.2018	2	6,5	0,5	12	Montáž SDK, tmelení	B-324
3.3.2018						
4.3.2018						
5.3.2018	2	9	0,5	17	Tmelení, broušení, malby	B-324
6.3.2018	2	9	0,5	17	Montáže vypínačů a zásuvek, malby	B-324
7.3.2018	2	9	0,5	17	Pokládka koberců	B-324
8.3.2018	2	9	0,5	17	Instal.slaboproud.rozvodů, dveře	B-324
9.3.2018	2	6,5	0,5	12	Montáž a stěh.kancel.nábytku	B-324
10.3.2018						
11.3.2018						
12.3.2018	2	9	0,5	17	SDK, malby	B-314
13.3.2018	2	9	0,5	17	Opravy el.zásuvek, malby	B-314
14.3.2018	2	9	0,5	17	Opravy osvětlení, pokládka koberců	B-314
15.3.2018	2	9	0,5	17	Stěhování nábytku	B-314
16.3.2018	2	6,5	0,5	12	Opravy SDK, stěhování nábytku	B-228
17.3.2018						
18.3.2018						
19.3.2018	2	9	0,5	17	Opravy zářivk.těles, malby	B-228, 138
20.3.2018	2	9	0,5	17	Opravy el.zásuvek, pokládka koberců	B-228, 138
21.3.2018	1	9	0,5	8,5	Opravy osvětlení, stěhování	B-228
22.3.2018	2	9	0,5	17	Malby, demtž koberců	B-226
23.3.2018	2	6,5	0,5	12	Pokládka koberců	B-226
24.3.2018						
25.3.2018						
26.3.2018	2	9	0,5	17	Opravy osvětlení, stěhování	B-226, chodba
27.3.2018	2	9	0,5	17	Montáž stolů a úpr.elektroinstalace	B-004
28.3.2018	2	9	0,5	17	Kabel.trasy silnoproudu a slaboproudu	B-004
29.3.2018	2	9	0,5	17	Kabel.trasy silnoproudu a slaboproudu	B-004
30.3.2018						
31.3.2018						

celkem hodin

328,5

<i>rozdělení po profesích:</i>	<i>hod</i>	<i>HZS</i>	<i>Kč</i>
Elektromont.práce	169	330	55 770,00
Instalatérské, stavební a malířské práce	64,5	200	12 900,00
Podlahářské práce	89	280	24 920,00
Ost.pomocné práce	6	150	900,00

Celkem Kč bez DPH 94 490,00

DPH 21% 19 842,90

Celkem Kč s DPH 114 332,90

DIČ: CZ48038792

②

realizace staveb a technologií

úštěká 190/100, 142 01 Praha 4

255 723 350, www.emv.cz